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[bookmark: _Toc138427778]Введение

Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввод в действие объекта с необходимым качеством в установленные сроки.
До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки к производству СМР.
Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР.
Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.
При организации строительного производства должно предусматриваться своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций, подготовка помещений жилищного и социально-бытового назначения и коммунального хозяйства в объеме, необходимом для нужд строительства с учетом возможностей временного использования запроектированных постоянных зданий и сооружений.

1. Общая часть

[bookmark: _Toc27032268][bookmark: _Toc27033805][bookmark: _Toc27033945][bookmark: _Toc27034004][bookmark: _Toc27034357][bookmark: _Toc27034447][bookmark: _Toc27034587][bookmark: _Toc27040623][bookmark: _Toc27281863][bookmark: _Toc27542648][bookmark: _Toc27543080][bookmark: _Toc27543157][bookmark: _Toc27543905][bookmark: _Toc27552403][bookmark: _Toc27553550][bookmark: _Toc27555360]Строительство школы на 11 классов (162 учащихся) предусмотрено на площадке с расчетной сейсмичностью 7 баллов.
[bookmark: _Toc27032269][bookmark: _Toc27033806][bookmark: _Toc27033946][bookmark: _Toc27034005][bookmark: _Toc27034358][bookmark: _Toc27034448][bookmark: _Toc27034588][bookmark: _Toc27040624][bookmark: _Toc27281864][bookmark: _Toc27542649][bookmark: _Toc27543081][bookmark: _Toc27543158][bookmark: _Toc27543906][bookmark: _Toc27552404][bookmark: _Toc27553551][bookmark: _Toc27555361]Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 19оС.
[bookmark: _Toc27032270][bookmark: _Toc27033807][bookmark: _Toc27033947][bookmark: _Toc27034006][bookmark: _Toc27034359][bookmark: _Toc27034449][bookmark: _Toc27034589][bookmark: _Toc27040625][bookmark: _Toc27281865][bookmark: _Toc27542650][bookmark: _Toc27543082][bookmark: _Toc27543159][bookmark: _Toc27543907][bookmark: _Toc27552405][bookmark: _Toc27553552][bookmark: _Toc27555362]Нормативный скоростной напор ветра – 0,48 кПа.
[bookmark: _Toc27032271][bookmark: _Toc27033808][bookmark: _Toc27033948][bookmark: _Toc27034007][bookmark: _Toc27034360][bookmark: _Toc27034450][bookmark: _Toc27034590][bookmark: _Toc27040626][bookmark: _Toc27281866][bookmark: _Toc27542651][bookmark: _Toc27543083][bookmark: _Toc27543160][bookmark: _Toc27543908][bookmark: _Toc27552406][bookmark: _Toc27553553][bookmark: _Toc27555363]Расчетная снеговая нагрузка – 1,2 кПа.
[bookmark: _Toc27032273][bookmark: _Toc27033810][bookmark: _Toc27033950][bookmark: _Toc27034009][bookmark: _Toc27034362][bookmark: _Toc27034452][bookmark: _Toc27034592][bookmark: _Toc27040628][bookmark: _Toc27281868][bookmark: _Toc27542653][bookmark: _Toc27543085][bookmark: _Toc27543162][bookmark: _Toc27543910][bookmark: _Toc27552408][bookmark: _Toc27553555][bookmark: _Toc27555365]Степень огнестойкости здания – II.
[bookmark: _Toc27032275][bookmark: _Toc27033812][bookmark: _Toc27033952][bookmark: _Toc27034011][bookmark: _Toc27034364][bookmark: _Toc27034454][bookmark: _Toc27034594][bookmark: _Toc27040630][bookmark: _Toc27281870][bookmark: _Toc27542655][bookmark: _Toc27543087][bookmark: _Toc27543164][bookmark: _Toc27543912][bookmark: _Toc27552410][bookmark: _Toc27553557][bookmark: _Toc27555367]Рельеф местности ровный.
Климатический подрайон – IIВ Российская Федерация.
[bookmark: _Toc27032276][bookmark: _Toc27033813][bookmark: _Toc27033953][bookmark: _Toc27034012][bookmark: _Toc27034365][bookmark: _Toc27034455][bookmark: _Toc27034595][bookmark: _Toc27040631][bookmark: _Toc27281871][bookmark: _Toc27542656][bookmark: _Toc27543088][bookmark: _Toc27543165][bookmark: _Toc27543913][bookmark: _Toc27552411][bookmark: _Toc27553558][bookmark: _Toc27555368]Здание двухэтажное с подвалом, общая высота 8,5 м, размеры в плане 55,9х21,84 м.
[bookmark: _Toc27032277][bookmark: _Toc27033814][bookmark: _Toc27033954][bookmark: _Toc27034013][bookmark: _Toc27034366][bookmark: _Toc27034456][bookmark: _Toc27034596][bookmark: _Toc27040632][bookmark: _Toc27281872][bookmark: _Toc27542657][bookmark: _Toc27543089][bookmark: _Toc27543166][bookmark: _Toc27543914][bookmark: _Toc27552412][bookmark: _Toc27553559][bookmark: _Toc27555369]Обеспечение нужд строительства водой осуществляется от существующего водопровода, находящегося в районе строительной площадки; электроснабжение осуществляется от существующей трансформаторной подстанции; теплоснабжение осуществляется от действующей районной котельной.
[bookmark: _Toc27032278][bookmark: _Toc27033815][bookmark: _Toc27033955][bookmark: _Toc27034014][bookmark: _Toc27034367][bookmark: _Toc27034457][bookmark: _Toc27034597][bookmark: _Toc27040633][bookmark: _Toc27281873][bookmark: _Toc27542658][bookmark: _Toc27543090][bookmark: _Toc27543167][bookmark: _Toc27543915][bookmark: _Toc27552413][bookmark: _Toc27553560][bookmark: _Toc27555370]Конструктивные решения здания:
· [bookmark: _Toc27032279][bookmark: _Toc27033816][bookmark: _Toc27033956][bookmark: _Toc27034015][bookmark: _Toc27034368][bookmark: _Toc27034458][bookmark: _Toc27034598][bookmark: _Toc27040634][bookmark: _Toc27281874][bookmark: _Toc27542659][bookmark: _Toc27543091][bookmark: _Toc27543168][bookmark: _Toc27543916][bookmark: _Toc27552414][bookmark: _Toc27553561][bookmark: _Toc27555371]Несущими являются продольные стены, выполненные: наружные – сплошная клака из глиняного пустотелого кирпича по ГОСТ 530-95* с наружной отделкой из лицевого кирпича по ГОСТ 7484-78, внутренние – сплошная кладка из глиняного пустотелого кирпича по ГОСТ 530-95*;
· Перегородки – кирпичные и сборные гипсоартонные;
· [bookmark: _Toc27032280][bookmark: _Toc27033817][bookmark: _Toc27033957][bookmark: _Toc27034016][bookmark: _Toc27034369][bookmark: _Toc27034459][bookmark: _Toc27034599][bookmark: _Toc27040635][bookmark: _Toc27281875][bookmark: _Toc27542660][bookmark: _Toc27543092][bookmark: _Toc27543169][bookmark: _Toc27543917][bookmark: _Toc27552415][bookmark: _Toc27553562][bookmark: _Toc27555372]Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных укрупненных блоков;
· [bookmark: _Toc27032283][bookmark: _Toc27033820][bookmark: _Toc27033960][bookmark: _Toc27034019][bookmark: _Toc27034372][bookmark: _Toc27034462][bookmark: _Toc27034602][bookmark: _Toc27040638][bookmark: _Toc27281878][bookmark: _Toc27542663][bookmark: _Toc27543095][bookmark: _Toc27543172][bookmark: _Toc27543920][bookmark: _Toc27552418][bookmark: _Toc27553565][bookmark: _Toc27555375]Перекрытия - железобетонные панели с круглыми пустотами;
· [bookmark: _Toc27032284][bookmark: _Toc27033821][bookmark: _Toc27033961][bookmark: _Toc27034020][bookmark: _Toc27034373][bookmark: _Toc27034463][bookmark: _Toc27034603][bookmark: _Toc27040639][bookmark: _Toc27281879][bookmark: _Toc27542664][bookmark: _Toc27543096][bookmark: _Toc27543173][bookmark: _Toc27543921][bookmark: _Toc27552419][bookmark: _Toc27553566][bookmark: _Toc27555376]Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки с фризовыми ступенями;
· [bookmark: _Toc27032285][bookmark: _Toc27033822][bookmark: _Toc27033962][bookmark: _Toc27034021][bookmark: _Toc27034374][bookmark: _Toc27034464][bookmark: _Toc27034604][bookmark: _Toc27040640][bookmark: _Toc27281880][bookmark: _Toc27542665][bookmark: _Toc27543097][bookmark: _Toc27543174][bookmark: _Toc27543922][bookmark: _Toc27552420][bookmark: _Toc27553567][bookmark: _Toc27555377]Кровля - рулонная из ч-х слоев стеклорубероида с защитным слоем из гравия. Утеплитель – из газобетонных балластных панелей.
· [bookmark: _Toc27032286][bookmark: _Toc27033823][bookmark: _Toc27033963][bookmark: _Toc27034022][bookmark: _Toc27034375][bookmark: _Toc27034465][bookmark: _Toc27034605][bookmark: _Toc27040641][bookmark: _Toc27281881][bookmark: _Toc27542666][bookmark: _Toc27543098][bookmark: _Toc27543175][bookmark: _Toc27543923][bookmark: _Toc27552421][bookmark: _Toc27553568][bookmark: _Toc27555378]Окна деревянные со спаренными переплетами по ГОСТ11214-78;
· [bookmark: _Toc27032287][bookmark: _Toc27033824][bookmark: _Toc27033964][bookmark: _Toc27034023][bookmark: _Toc27034376][bookmark: _Toc27034466][bookmark: _Toc27034606][bookmark: _Toc27040642][bookmark: _Toc27281882][bookmark: _Toc27542667][bookmark: _Toc27543099][bookmark: _Toc27543176][bookmark: _Toc27543924][bookmark: _Toc27552422][bookmark: _Toc27553569][bookmark: _Toc27555379]Двери деревянные по ГОСТ 6629-74*;
· [bookmark: _Toc27032288][bookmark: _Toc27033825][bookmark: _Toc27033965][bookmark: _Toc27034024][bookmark: _Toc27034377][bookmark: _Toc27034467][bookmark: _Toc27034607][bookmark: _Toc27040643][bookmark: _Toc27281883][bookmark: _Toc27542668][bookmark: _Toc27543100][bookmark: _Toc27543177][bookmark: _Toc27543925][bookmark: _Toc27552423][bookmark: _Toc27553570][bookmark: _Toc27555380]Полы - линолеум, дощатые, керамическая плитка, мозаичные;
· [bookmark: _Toc27032289][bookmark: _Toc27033826][bookmark: _Toc27033966][bookmark: _Toc27034025][bookmark: _Toc27034378][bookmark: _Toc27034468][bookmark: _Toc27034608][bookmark: _Toc27040644][bookmark: _Toc27281884][bookmark: _Toc27542669][bookmark: _Toc27543101][bookmark: _Toc27543178][bookmark: _Toc27543926][bookmark: _Toc27552424][bookmark: _Toc27553571][bookmark: _Toc27555381]Внутренняя отделка: штукатурка, керамическая плитка, затирка, покраска;
· [bookmark: _Toc27032290][bookmark: _Toc27033827][bookmark: _Toc27033967][bookmark: _Toc27034026][bookmark: _Toc27034379][bookmark: _Toc27034469][bookmark: _Toc27034609][bookmark: _Toc27040645][bookmark: _Toc27281885][bookmark: _Toc27542670][bookmark: _Toc27543102][bookmark: _Toc27543179][bookmark: _Toc27543927][bookmark: _Toc27552425][bookmark: _Toc27553572][bookmark: _Toc27555382]Наружная отделка: облицовка лицевым керамическим кирпичом.

2. Подсчет объемов строительно-монтажных работ

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части каждого сборника СНиП IV-2-91. Приложение Т.1-П. Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (Госстрой СССР). Объемы работ по отдельным конструктивным элементам определяем в единицах измерений СНиП (ч. IV).
Подсчет объемов монтируемых железобетонных конструкции и изделий осуществляем табличным методом с указанием расхода бетона на одно изделие, его геометрических размеров и массы. Результаты расчетов заносим в таблицу 2.1.

	Таблица 2.1 – Сборные железобетонные конструкции

	№ п/п
	Тип, марка изделия
	Геометрически размеры, мм
	Количество, шт
	Объем на одно изделие
	Всего
	Масса, т

	
	
	Сечение
	Длина, L
	
	бетон, м3
	арматура, т
	Закладные детали, т
	Бетон
	арматура
	Закладные детали
	шт
	всех

	
	
	Высота, Н
	Ширина, В
	
	
	объем
	класс
	масса
	марка
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Фундаменты-подушки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ФЛ 8.12
	300
	800
	1180
	3
	0,29
	В15
	0,02
	АII
	 
	0,86
	0,05
	 
	0,65
	1,95

	 
	ФЛ 8.24
	300
	800
	2380
	60
	0,58
	В15
	0,03
	АII
	 
	34,56
	1,80
	 
	1,30
	78,00

	 
	ФЛ 10.12
	300
	1000
	1180
	1
	0,36
	В15
	0,02
	АII
	 
	0,36
	0,02
	 
	0,76
	0,76

	 
	ФЛ 10.24
	300
	1000
	2380
	31
	0,72
	В15
	0,04
	АII
	 
	22,38
	1,24
	 
	1,52
	47,12

	2
	Фундаменты-блоки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ФБС 24.5.6
	580
	500
	2380
	134
	0,67
	В15
	0,04
	АII
	 
	89,78
	4,82
	 
	1,54
	206,36

	 
	ФБС 12.5.6
	580
	500
	1180
	52
	0,32
	В15
	0,02
	АII
	 
	16,64
	0,94
	 
	0,74
	38,48

	 
	ФБС 24.4.6
	580
	380
	2380
	268
	0,51
	В15
	0,02
	АII
	 
	136,68
	6,43
	 
	1,13
	302,84

	 
	ФБС 12.4.6
	580
	380
	1180
	104
	0,25
	В15
	0,01
	АII
	 
	26,00
	1,25
	 
	0,57
	59,28

	3
	Панели перекрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПК 90.15
	220
	1490
	8980
	14
	1,64
	В30
	0,07
	АIV
	0,14
	22,93
	1,02
	2,016
	4,28
	59,85

	 
	ПК 90.12
	220
	1190
	8980
	2
	1,40
	В30
	0,05
	АIV
	0,14
	2,81
	0,10
	0,288
	3,50
	6,99

	 
	ПК 90.10
	220
	990
	8980
	1
	1,19
	В30
	0,05
	АIV
	0,12
	1,19
	0,05
	0,12
	2,91
	2,91

	 
	ПК 63.15
	220
	1490
	6280
	106
	1,15
	В30
	0,05
	АIV
	0,12
	121,54
	5,13
	12,72
	2,98
	315,88

	 
	ПК 63.12
	220
	1190
	6280
	4
	0,98
	В30
	0,03
	АIV
	0,12
	3,93
	0,13
	0,48
	2,42
	9,68

	 
	ПК 63.10
	220
	990
	6280
	2
	0,83
	В30
	0,03
	АIV
	0,12
	1,66
	0,06
	0,24
	2,02
	4,04

	 
	ПК 60.15
	220
	1490
	5980
	25
	1,09
	В30
	0,04
	АIV
	0,12
	27,30
	1,10
	3
	2,85
	71,25

	 
	ПК 60.12
	220
	1190
	5980
	4
	0,94
	В30
	0,03
	АIV
	0,12
	3,74
	0,12
	0,48
	2,33
	9,32

	 
	ПК 60.10
	220
	990
	5980
	2
	0,79
	В30
	0,03
	АIV
	0,12
	1,58
	0,06
	0,24
	1,94
	3,88

	4
	Лестничная площадка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЛПФ28.13
	200
	1300
	2800
	4
	0,48
	В25
	0,02
	АIII
	0,06
	1,92
	0,08
	0,24
	1,20
	4,80

	 
	1ЛН14.3
	35
	325
	1350
	55
	0,02
	В25
	0,00
	АIII
	0
	0,83
	0,01
	0
	0,04
	2,09

	5
	Лестничный марш
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЛМФ39.14.17
	1650
	1350
	3913
	5
	0,57
	В25
	0,03
	АIII
	0,09
	2,85
	0,14
	0,45
	1,43
	7,15

	6
	Плита козырька входа ПКВЗ
	120
	2310
	3740
	4
	0,304
	В25
	0,11
	АIV
	0,1
	1,22
	0,44
	0,4
	0,96
	3,83



Результаты подсчета остальных работ вносятся в ведомость объемов работ (таблица 2.2.).
	
Таблица 2.2 - Ведомость объемов работ
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Планировка площадей бульдозером мощностью 79кВт
	1000м2
	2.11
	 

	2
	Разработка и перемещение грунта I группы бульдозером ДЗ-18 на базе трактора Т100 и перемещение на расстояние до l=100м
	1000м3
	0.04
	 

	3
	Разработка грунта I группы экскаватором обратная лопата ЭО-51112 с вместимостью ковша 1м3 в отвал 
	1000м3
	0.65
	 

	4
	Разработка грунта I группы вручную (подчистка)
	100м3
	0.22
	

	5
	Уплотнение слоя грунта толщиной 50см грунтоуплотняющими машинами
	1000м2
	1.23
	 

	6
	Устройство песчаного основания 
	м3
	184.80
	 

	7
	Обратная засыпка пазух фундамента бульдозером
	1000м3
	0.05
	 

	8
	Обратная засыпка пазух фундамента вручную
	100м3
	0.61
	 

	9
	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементной с жидким стеклом
	100м2
	0.89
	 

	10
	Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя
	100м2
	10.46
	 

	11
	Кирпичная кладка 
	м3
	665.20
	 

	12
	Монтаж козырька входа
	100шт
	0.02
	 

	13
	Устройство пароизоляции оклеечной в 2 слоя
	100м2
	9.35
	 

	14
	Устройство утеплителя из газобетонных балластных панелей
	100м2
	9.35
	 

	15
	Устойство цементной стяжки по покрытию толщиной 15мм
	100м2
	9.35
	 

	16
	Наклейка рулонного ковра из стеклорубероида в 4 слоя на горячей битумной мастике, с защитным слоем гравия
	100м2
	9.35
	 

	17
	Устройство цементного пола 
	м2
	24.20
	 

	18
	Устройство цементной стяжки под полы
	100м2
	13.92
	 

	19
	Устройство дощатых полов
	100м2
	1.52
	 

	20
	Устройство полов из линолеума
	100м2
	11.35
	 

	21
	Устройство полов из керамической плитки
	100м2
	1.05
	 

	22
	Заполнение дверных проемов 
	100м2
	2.32
	 

	23
	Заполнение оконных проемов 2-ми спаренными переплетами
	100м2
	3.04
	 



	
	
	
	
	

	24
	Остекление окон из двух спаренных преплетов
	100м2
	6.08
	 

	25
	Отделка поверхностей стен под окраску
	100м2
	19.30
	 

	26
	Отделка поверхностей потолков под окраску
	100м2
	16.70
	 

	27
	Оклейка стен масляными составами
	100м2
	28.28
	 

	28
	Окраска потолков 
	100м2
	16.70
	 

	29
	Окраска стен эмульсионными составами
	100м2
	2.40
	 

	30
	Окраска заполнений дверных проемов масляными составами
	100м2
	2.32
	 




3. Сметная стоимость строительства

Сметную стоимость строительства объекта в данном курсовом проекте определяем по укрупненным показателям стоимости 1 м3 строительного объема здания в ценах 1984 г. по табл. 4 МУ [5].
Площадь застройки – 981,75 м2
Строительный объем –6506,5 м3
Сметная стоимость сантехнических и электромонтажных работ так же определяются по укрупненным показателям стоимости на 1 м3 здания по табл. 5 МУ [5] и записаны в таблицы (лок. сметы № 1, 2, 3). Сметная стоимость объекта определяется составлением объектной сметы.

4. Материально-технические ресурсы строительства

При разработке проекта организации строительства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 предусматривается обеспечение объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками строительства.
В проектах производства работ принимаются решения по прокладке временных водо-, тепло- и энергосбережения и освещения строительной площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих ресурсов и источников их покрытия.

4.1 Расчет потребности в материалах, конструкциях, деталях, изделиях и полуфабрикатах

Потребность в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80.
Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила»
Определение потребности в материалах и полуфабрикатах представлено в таблице 4.1

	
Таблица 4.1 - Расчет потребности в материалах и полуфабрикатах

	№ п/п
	Наименование работ и комплексов работ
	Нормат. ист. (СНиП)
	Ед. изм
	Кол-во
	Наименование материалов
	Ед. изм
	Норма на ед. изм
	Кол-во на весь объем

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Устройство песчанного основания 
	11-01-002
	м3
	184.80
	Песок
	м3
	1.12
	206.976

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	0.11
	20.328

	 
 
	Укладка блоков и плит 
ленточных фундаментов
	07-01-001-2
	100шт
	0.95
	Конструкции сборные железобетонные
	шт.
	100.00
	95.000

	
	
	
	
	
	Песок для строительных работ природный
	м3
	22.00
	20.900

	2
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	07-05-001-2
	100шт
	1.56
	Конструкции сборные ж-б (в т.ч. блоки-1.56 шт, подушки-0.04 шт)
	шт
	100.00
	156.000

	
	
	
	
	
	Бетон
	м3
	0.71
	1.108

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	1.65
	2.574

	3
	Установка блоков стен подвалов массой до 1.5 т
	07-05-001-3
	100шт
	2.68
	Конструкции сборные ж-б (в т.ч. блоки-2.68 шт, подушки-0.6 шт)
	шт
	100.00
	268.000

	
	
	
	
	
	бетон
	м3
	0.47
	1.260

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	2.95
	7.906

	4
	Установка блоков стен подвалов массой более 1.5 т
	07-05-001-4
	100шт
	1.34
	Конструкции сборные ж-б (в т.ч. блоки-1.34 шт, подушки-0.31 шт)
	шт
	100.00
	134.000

	
	
	
	
	
	бетон
	м3
	0.71
	0.951

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	4.17
	5.588

	5
	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементной с жидким стеклом
	08-01-003-1
	100м2
	0.89
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	3.10
	2.768

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	0.23
	0.201

	
	
	
	
	
	Стекло жидкое калийное
	т
	0.05
	0.045

	6
	Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя
	08-01-003-5
	100м2
	10.46
	Рубероид
	м2
	230.00
	2405.340

	
	
	
	
	
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.02
	0.167

	
	
	
	
	
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.02
	0.251

	
	
	
	
	
	Мастика битумная
	т
	0.44
	4.607

	7
	Монтаж лестничных площадок массой до 1т
	07-05-014-1
	100шт
	0.55
	Краска
	т
	0.0023
	0.0013

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0.70
	0.385

	
	
	
	
	
	Электроды Э42
	т
	0.01
	0.006

	
	
	
	
	
	Конструкции сборные (площадки)
	шт
	100.00
	55.000

	8
	Монтаж лестничных площадок массой более 1т
	07-05-014-2
	100шт
	0.04
	Краска
	т
	0.0023
	0.0001

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0.70
	0.028

	
	
	
	
	
	Электроды Э42
	т
	0.01
	0.000

	
	
	
	
	
	Конструкции сборные (площадки)
	шт
	100.00
	4.000

	9
	Монтаж лестничных маршей массой более 1т со сваркой
	07-05-014-6
	100шт
	0.05
	Лестничные марши
	шт
	100.00
	5.000

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	1.66
	0.083

	
	
	
	
	
	Краска
	т
	0.00
	0.000

	
	
	
	
	
	Электроды Э42
	т
	0.03
	0.002

	10
	Устройство панелей перекрытий при опирании на две стороны
	07-05-045-5
	100шт
	1.60
	Изделия монтажные
	т
	0.43
	0.022

	
	
	
	
	
	Панели перекрытия
	шт
	100.00
	160.000

	
	
	
	
	
	бетон
	м3
	6.50
	10.400

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	2.06
	3.296

	
	
	
	
	
	краска
	т
	0.01
	0.014

	
	
	
	
	
	Смазка солидол жировой «Ж»
	т
	0.01
	0.014

	
	
	
	
	
	гвозди строительные
	т
	0.00
	0.002

	
	
	
	
	
	пиломатериалы хвойных пород
	м3
	0.33
	0.528

	11
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4м
	08-02-001-7
	м3
	263.47
	Раствор готовый кладочный
	м3
	0.23
	61.652

	
	
	
	
	
	Пиломатериалы хвойных пород
	м3
	0.00
	0.132

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	0.44
	115.927

	
	
	
	
	
	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый
	1000шт
	0.27
	80.629

	12
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа свыше 4 м
	08-02-001-8
	м3
	62.17
	Раствор готовый кладочный
	м3
	0.23
	14.548

	
	
	
	
	
	Пиломатериалы хвойных пород
	м3
	0.00
	0.031

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	0.44
	27.355

	
	
	
	
	
	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый
	1000шт
	0.40
	24.557

	13
	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
	08-02-010-3
	м3
	304.26
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000шт
	0.13
	40.771

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный
	м3
	0.24
	73.631

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	0.35
	106.491

	
	
	
	
	
	Пиломатериалы хвойных пород
	м3
	0.00
	0.152

	14
	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	08-02-010-4
	м3
	75.30
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000шт
	0.13
	10.090

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный 100
	м3
	0.24
	18.223

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	0.35
	26.355

	
	
	
	
	
	Пиломатериалы хвойных пород
	м3
	0.00
	0.038

	15
	Устройство перегородок площадью до 6м2
	07-05-024-3
	100шт
	0.50
	Пиломатериалы хвойных пород
	м3
	0.00
	0.038

	
	
	
	
	
	перегородки
	шт
	100.00
	50.000

	
	
	
	
	
	Пиломатериалы хвойных пород
	м3
	0.19
	0.095

	
	
	
	
	
	Гвозди строительные
	т
	0.00
	0.000

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	м3
	0.36
	0.180

	
	
	
	
	
	Поковки строительные для ванной сварки
	т
	0.11
	0.054

	
	
	
	
	
	Краска
	т
	0.01
	0.003

	
	
	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	238.00
	119.000

	
	
	
	
	
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.01
	0.005

	16
	Монтаж козырька входа площадью до 5 м2
	07-05-030-5
	100шт
	0.04
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	1.48
	0.059

	
	
	
	
	
	Изделия монтажные
	т
	0.05
	0.002

	
	
	
	
	
	Электроды Э42
	т
	0.01
	0.000

	17
	Устройство пароизоляции оклеечной в 2 слоя
	12-01-015-01
	100м2
	9.35
	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0.03
	0.234

	
	
	
	
	
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.39
	3.665

	
	
	
	
	
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.06
	0.561

	
	
	
	
	
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б
	м2
	111.00
	1037.850

	18
	Устройство плитного утеплителя
	12-01-013-01
	100м2
	9.35
	Газобетонные баластные панели
	м2
	103.00
	963.050

	
	
	
	
	
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.06
	0.542

	
	
	
	
	
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.20
	1.879

	
	
	
	
	
	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0.03
	0.234

	19
	Устойство цементной стяжки по покрытию толщиной 15мм
	12-01-017-03
	100м2
	9.35
	Песок для строительных работ природный
	м3
	3.06
	28.611

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	3.85
	35.998

	
	
	
	
	
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б
	м2
	4.40
	41.140

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	1.53
	14.306

	20
	Наклейка рулонного ковра из стеклорубероида в 4 слоя на битумной мастике с защитным слоем гравия
	12-01-002-01
	100м2
	9.35
	Стеклорубероид
	м2
	460.00
	4301.000

	
	
	
	
	
	Симазин 50 %-ный порошок смачивающийся
	т
	0.00
	0.009

	
	
	
	
	
	Гравий для строительных работ фракции (3) 5-10 мм
	м3
	1.05
	9.818

	
	
	
	
	
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	1.26
	11.781

	21
	Устройство цементного пола толщиной 20 мм 
	11-01-015-03
	100м2
	0.24
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0.31
	2.899

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2.04
	0.494

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	3.85
	0.932

	22
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм под полы
	11-01-011-01
	100м2
	13.92
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2.04
	28.395

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	3.50
	48.717

	23
	Устройство полов из паркетных досок
	11-01-034-01
	100м2
	1.52
	Доски паркетные
	м2
	104.00
	157.872

	
	
	
	
	
	Гвозди строительные
	т
	0.01
	0.021

	
	
	
	
	
	Опилки древесные
	м3
	1.00
	1.518

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	0.20
	0.304

	
	
	
	
	
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	0.02
	0.030

	24
	Устройство полов из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	11-01-036-04
	100м2
	11.35
	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове
	м2
	102.00
	1157.700

	
	
	
	
	
	Лента полимерная
	100м
	0.68
	7.718

	25
	Устройство полов из керамической плитки
	11-01-027-03
	100м2
	1.05
	Плитки керамические для полов 
	м2
	102.00
	107.202

	
	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	1.30
	1.366

	
	
	
	
	
	Вода
	м3
	3.85
	4.046

	
	
	
	
	
	Опилки древесные
	м3
	3.06
	3.216

	26
	Заполнение дверных проемов площадью до 3м2
	10-01-039-1
	100м2
	2.32
	Блоки дверные
	м2
	100.00
	232.000

	
	
	
	
	
	Доски III сорта
	м3
	0.08
	0.186

	
	
	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	151.00
	350.320

	
	
	
	
	
	Алебастр
	кг
	242.00
	561.440

	
	
	
	
	
	Толь
	м2
	89.00
	206.480

	27
	Заполнение оконных проемов 2-ми спаренными переплетами
	10-01-027-2
	100м2
	3.04
	Блоки оконные 
	м2
	100.00
	304.000

	
	
	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	122.00
	370.880

	
	
	
	
	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	82.00
	249.280

	
	
	
	
	
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.02
	0.063

	
	
	
	
	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.10
	0.292

	 
	 
	 
	 
	 
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.02
	0.066

	28
	Остекление окон из двух спаренных переплетов
	15-05-001-4
	100м2
	6.08
	Стекло оконное
	м2
	147.00
	893.760

	
	
	
	
	
	Замазка меловая
	кг
	64.00
	389.120

	29
	Оштукатуривание стен цементно-известковым раствором
	15-02-016-3
	100м2
	19.30
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.87
	36.091

	
	
	
	
	
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	5.54
	106.922

	30
	Отделка поверхностей потолков под окраску
	15-02-016-4
	100м2
	16.70
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.87
	31.229

	
	
	
	
	
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	5.54
	92.518

	31
	Окраска потолков эмульсионными составами
	15-04-005-2
	100м2
	16.70
	Краски водоэмульсионные
	т
	0.06
	0.952

	
	
	
	
	
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.01
	0.092

	
	
	
	
	
	Ветошь
	кг
	0.11
	1.837

	
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00
	0.006

	32
	Окраска стен эмульсионными составами
	15-04-005-1
	100м2
	2.40
	Краски водоэмульсионные
	т
	0.05
	0.125

	
	
	
	
	
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.01
	0.012

	
	
	
	
	
	Ветошь
	кг
	0.10
	0.240

	
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.00
	0.001

	33
	Окраска стен масляными составами
	15-04-025-8
	100м2
	28.28
	Краски масляные
	т
	0.0184
	0.520

	
	
	
	
	
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.051
	1.442

	
	
	
	
	
	Ветошь
	кг
	0.31
	8.767

	
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.0008
	0.024

	
	
	
	
	
	Грунтовки масляные
	т
	0.0075
	0.212

	34
	Окраска заполнений оконных проемов масляными составами
	15-04-025-5 
	100м2
	3.04
	Краски масляные
	т
	0.025
	0.076

	
	
	
	
	
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.39
	1.186

	
	
	
	
	
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.942

	
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.0008
	0.003

	35
	Окраска заполнений дверных проемов масляными составами
	15-04-025-4 
	100м2
	2.32
	Краски масляные
	т
	0.025
	0.058

	
	
	
	
	
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.39
	0.905

	
	
	
	
	
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.719

	
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.0008
	0.002



После определения потребности строительства в полуфабрикатах и материалах составляем ведомость полуфабрикатов и материалов (таблица 4.2)

	Ведомость полуфабрикатов, изделий, конструкций и материалов

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во на объект
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	А. Полуфабрикаты, изделия, конструкции
	 
	 
	 

	1
	Бетон 
	м3
	13.72
	 

	2
	Блоки дверные
	м2
	232.00
	 

	3
	Блоки оконные 
	м2
	304.00
	 

	4
	Изделия монтажные
	т
	0.02
	 

	5
	Лестничные марши ЛМФ39.14.17
	шт
	5
	 

	 
	Лестничная площадка
	 
	 
	 

	6
	ЛПФ28.13
	шт
	4
	 

	7
	1ЛН14.3
	шт
	55
	 

	8
	Панели газобетонные баластные
	м2
	963.05
	 

	9
	Перегородки
	100шт
	50.00
	 

	 
	Панели перекрытий
	 
	 
	 

	10
	ПК 90.15
	шт
	14
	 

	11
	ПК 90.12
	шт
	2
	 

	12
	ПК 90.10
	шт
	1
	 

	13
	ПК 63.15
	шт
	106
	 

	14
	ПК 63.12
	шт
	4
	 

	15
	ПК 63.10
	шт
	2
	 

	16
	ПК 60.15
	шт
	25
	 

	17
	ПК 60.12
	шт
	4
	 

	18
	ПК 60.10
	шт
	2
	 

	19
	Плита козырька входа ПКВЗ
	шт
	4
	 

	20
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	м3
	0.18
	 

	21
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	252.33
	 

	22
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5
	м3
	0.29
	 

	23
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	44.56
	 

	24
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6
	м3
	67.32
	 

	25
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	199.44
	 

	 
	Фундаменты-блоки
	 
	 
	 

	26
	ФБС 24.5.6
	шт
	134
	 

	27
	ФБС 12.5.6
	шт
	52
	 

	28
	ФБС 24.4.6
	шт
	268
	 

	29
	ФБС 12.4.6
	шт
	104
	 

	 
	Фундаментные подушки
	 
	 
	 

	30
	ФЛ 8.12
	шт
	3
	 

	31
	ФЛ 8.24
	шт
	60
	 

	32
	ФЛ 10.12
	шт
	1
	 

	33
	ФЛ 10.24
	шт
	31
	 

	 
	Б. Материалы
	 
	 
	 

	34
	Алебастр
	кг
	561.44
	 

	35
	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0.47
	 

	36
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.17
	 

	37
	Ветошь
	кг
	21.27
	 

	38
	Вода
	м3
	354.32
	 

	39
	Гвозди строительные
	т
	0.02
	 

	40
	Гравий для строительных работ фракции (3) 5-10 мм
	м3
	9.82
	 

	41
	Грунтовки масляные
	кг
	0.21
	 

	42
	Доски паркетные
	м2
	157.87
	 

	43
	Доски III сорта
	м3
	0.19
	 

	44
	Замазка меловая
	кг
	389.12
	 

	45
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	1.10
	 

	46
	Кирпич керамический 
	1000шт
	215.52
	 

	47
	Кирпич силикатный
	1000шт
	125.58
	 

	48
	Краски масляные
	кг
	0.65
	 

	49
	Краска 
	т
	0.02
	 

	50
	Краски водоэмульсионные
	т
	1.08
	 

	53
	Лента полимерная
	100м
	7.72
	 

	54
	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове
	м2
	1157.70
	 

	55
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	4.64
	 

	56
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	17.33
	 

	57
	Олифа
	кг
	0.00
	 

	58
	Опилки древесные
	м3
	4.73
	 

	59
	Пакля смоляная
	кг
	840.20
	 

	60
	Песок
	м3
	259.39
	 

	61
	Пиломатериалы хвойных пород
	м3
	0.49
	 

	62
	Плитки керамические для полов
	м2
	107.20
	 

	63
	Поковки строительные для ванной сварки
	т
	0.05
	 

	64
	Рубероид
	м2
	2405.34
	 

	65
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б
	м2
	1078.99
	 

	66
	Симазин 50 %-ный порошок смачивающийся
	т
	0.01
	 

	67
	Смазка солидол жировой «Ж»
	т
	0.01
	 

	68
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.07
	 

	69
	Стекло жидкое калийное
	т
	0.04
	 

	70
	Стеклорубероид
	м2
	4301.00
	 

	71
	Стекло оконное
	м2
	893.76
	 

	72
	Толь
	м2
	455.76
	 

	73
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.03
	 

	74
	Шпатлевка масляная клеевая
	т
	3.64
	 

	75
	Электроды Э42
	т
	0.01
	 



4.2 Определение общей потребности в электроэнергии, паре, топливе, сжатом воздухе, кислороде, ацетилене, воде

1. Определение общей потребности в электроэнергии, паре, топливе, сжатом воздухе, кислороде, ацетилене, воде.
Определение общей потребности в указанных энергоресурсах и воде для производства строительно-монтажных работ производится по укрупненным показателям на 1 млн. рублей годового объема строительно-монтажных работ согласно сетевому графику осуществления строительства по следующим формулам:

Потребная трансформаторная мощность, кВт
Рn = P·K1·C 
Потребное количество пара, кг/ч
Ln = L·K1·C 
Потребное количество условного топлива, т/год
Bn = B·K1·C 
Потребная мощность компрессорного парка, м3/мин
Qn = Q·K2·C
Потребное количество кислорода и ацетилена, м3
Vn = V·K2·C
Потребное количество воды, л/с
Sn = SK2 C + Sн + Sв , 

где P, L, B, Q, V, C – трансформаторная мощность, количество пара, условное топливо (т), мощность компрессорного парка, кислород и ацетилен (м3), вода соответственно – нормы ресурсов на 1 млн. рублей годового объема строительно-монтажных работ;
К1, К – территориальные коэффициенты;

 - годовой объем строительно-монтажных работ в млн. руб., приведенный к первому территориальному поясу;
С1 – сметная стоимость объекта в млн. руб.;

 – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства в зависимости от района строительства;
Sн – расход воды в л/с на наружное пожаротушение;
Sв – расход воды на внутреннее пожаротушение.
Результаты расчетов водоэнергетических ресурсов занесены в таблицу 4.3.

	Таблица 4.3 - Расчетная потребность в водоэнергетических ресурсах
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Водоэнергетические ресурсы
	Ед. изм.
	Сметная стоимость строит-монт работ
	Норма расхода ресурса на 1 мл. руб. годов. программы
	Расход ресурсов, приведенный к 1 территор. поясу
	Поправочные коэффициенты
	Количество ресурсов

	
	
	
	
	
	
	К1
	K2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Электроэнергия
	кВа
	0,65
	185
	0,288
	0,81
	 
	43,16

	2
	Пар
	кг/ч
	0,65
	185
	0,288
	0,81
	 
	43,16

	3
	Условное топливо
	т/год
	0,65
	120
	0,288
	0,81
	 
	27,99

	4
	Сжатый воздух
	м3/мин
	0,65
	3,2
	0,288
	 
	0,99
	0,91

	5
	Кислород, ацетилен
	м3
	0,65
	4400
	0,288
	 
	0,99
	1254,53

	6
	Вода (без учета противопожарной потребности)
	л/с
	0,65
	0,23
	0,288
	
	0,99
	0,07

	7
	Вода с противопожарными потребностями
	л/с
	0,64752
	20
	0,288
	
	0,99
	20,00



4.3 Расчет потребности во внутрипостроечных транспортных средствах

I. Расчет потребности автотранспортных средств ведем на основании расчета потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях, конструкциях, расчета грузопотока, данных баланса земляных масс, сетевого графика производства работ при возведении объекта и нормативных справочников.
Расчет грузопотока производим в табличной форме (Форма 6 МУ).

Табл. 4.4
	Расчет грузопотока для осуществления строительства школы на 11 классов

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во, подлежащее перевозке
	Вес брутто в тоннах
	Расстояние перевозки, км
	Тонно-км "б"
	Вид транспорта
	Категория груза при перевозке а/транспортом

	
	
	
	
	Ед. изм.
	общий "а"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	А. Полуфабрикаты, детали и конструкции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Бетон товарный тяжелый в бадьях
	м3
	13.72
	2.650
	36.35
	10
	363.54
	а/борт
	1

	2
	Блоки дверные деревянные
	м2
	232.00
	0.046
	10.67
	10
	106.72
	а/борт
	2

	3
	Блоки оконные 
	м2
	304.00
	0.049
	14.90
	10
	148.96
	а/борт
	3

	4
	Изделия монтажные
	т
	0.02
	1.200
	0.03
	10
	0.28
	а/борт
	1

	5
	Лестничные марши ЛМФ39.14.17
	м3
	2.85
	2.500
	7.13
	10
	71.25
	а/борт
	1

	 
	Лестничная площадка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ЛПФ28.13
	м3
	1.92
	2.500
	4.80
	10
	48.00
	а/борт
	1

	7
	1ЛН14.3
	м3
	0.83
	2.500
	2.06
	10
	20.63
	а/борт
	1

	8
	Панели газобетонные балластные
	м3
	192.61
	0.432
	83.21
	10
	832.08
	а/борт
	1

	19
	Панели перекрытий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ПК 90.15
	м3
	22.93
	1.350
	30.96
	10
	309.58
	спец. тран.
	1

	21
	ПК 90.12
	м3
	2.81
	1.350
	3.79
	10
	37.91
	спец. тран.
	1

	22
	ПК 90.10
	м3
	1.19
	1.350
	1.60
	10
	16.04
	спец. тран.
	1

	23
	ПК 63.15
	м3
	121.54
	1.350
	164.08
	10
	1640.78
	спец. тран.
	1

	34
	ПК 63.12
	м3
	3.93
	1.350
	5.31
	10
	53.07
	спец. тран.
	1

	25
	ПК 63.10
	м3
	1.66
	1.350
	2.25
	10
	22.45
	спец. тран.
	1

	26
	ПК 60.15
	м3
	27.30
	1.350
	36.86
	10
	368.55
	спец. тран.
	1

	27
	ПК 60.12
	м3
	3.74
	1.350
	5.05
	10
	50.54
	спец. тран.
	1

	28
	ПК 60.10
	м3
	1.58
	1.350
	2.14
	10
	21.38
	спец. тран.
	1

	29
	Плита козырька входа ПКВЗ
	м3
	1.22
	2.450
	2.98
	10
	29.79
	а/борт
	1

	30
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	м3
	0.18
	1.990
	0.36
	10
	3.58
	а/борт
	1

	31
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	252.33
	1.990
	502.14
	10
	5021.42
	а/борт
	1

	32
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5
	м3
	0.29
	2.430
	0.71
	10
	7.09
	а/борт
	1

	 
	Фундаменты-блоки
	 
	 
	 
	0.00
	10
	0.00
	 
	 

	33
	ФБС 24.5.6
	м3
	89.78
	2.400
	215.47
	10
	2154.72
	а/борт
	1

	34
	ФБС 12.5.6
	м3
	16.64
	2.400
	39.94
	10
	399.36
	а/борт
	1

	35
	ФБС 24.4.6
	м3
	136.68
	2.400
	328.03
	10
	3280.32
	а/борт
	1

	36
	ФБС 12.4.6
	м3
	26.00
	2.400
	62.40
	10
	624.00
	а/борт
	1

	 
	Фундаментные подушки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ФЛ 8.12
	м3
	0.86
	2.450
	2.12
	10
	21.17
	а/борт
	1

	38
	ФЛ 8.24
	м3
	34.56
	2.450
	84.67
	10
	846.72
	а/борт
	1

	39
	ФЛ 10.12
	м3
	0.36
	2.450
	0.88
	10
	8.84
	а/борт
	1

	40
	ФЛ 10.24
	м3
	22.38
	2.450
	54.84
	10
	548.36
	а/борт
	1

	 
	Итого
	 
	 
	 
	1 705.72
	10
	17 057.15
	 
	 



Потребность во внутрипостроечных транспортных средствах для перевозки полуфабрикатов, деталей, конструкций и материалов при средней дальности перевозки L=10 км и принятой условно грузоподъемностью автомашин R (т), по действующим усредненным нормам в машино-сменах определяем по формуле:


А1 =  маш.-см,


где  - суммарное количество перевозимых грузов, т-км;
N – усредненная производительность машин грузоподъемностью R (т) за смену (по справочным данным);
L – среднее расстояние перевозок, км


А1 = = 280 маш.-см

Количество автомашин в смену определяется по формуле


А2 =  единиц, где

А2 – количество единиц автотранспорта, работающих в каждую смену;
Тсм – продолжительность перевозки грузов, взятая из сетевого графика;
К = 1,25 – коэффициент неравномерности перевозок.
А2 =(280/122)*1,25 = 3 единицы
II. Расчет потребности автотранспорта для вывоза грунта.
Потребность в автосамосвалах в машино-сменах для отвозки грунта при дальности возки на 5 км и принятой грузоподъемности определяется по формуле


А1 = Q/N маш.-см.

где Q – количество грунта в плотном состоянии, подлежащего отвозке, м3;

 - объемный вес грунта в плотном состоянии, т/м3;
N – усредненная производительность автосамосвалов.

А1 = 604*1,6/15 = 64,43 маш.-см.
При продолжительности отвозки грунта, принятой по сетевому графику Тсм смен, количество автосамосвалов в смену определяется по формуле

А2 = А1/Тсм единиц в смену
А2 = 64,43/1 = 64 единиц в смену

Итоговые данные по внутрипостроечному транспорту
1 Тоннаж грузов  4217,16 т
2 Потребность транспортных средств (без грунта) 280 маш.-см.
3 Количество единиц автомашин (без грунта) 2 единицы
4 Количество единиц автотранспорта в смену для вывоза грунта
64 ед.

4.4 Расчет степени индустриализации

Индустриальный уровень строительства характеризуется коэффициентом индустриализации строительства – отношением стоимости полуфабрикатов, деталей, конструкций и изделий к общей сметной стоимости строительства


Ки = ,

где СПИКД – стоимость полуфабрикатов, изделий, конструкций, деталей с начислением накладных и плановых накоплений;
ССМ – сметная стоимость строительства объекта
КИ = 52 341/187 300 = 0,3

Табл. 4.5
	Стоимость полуфабрикатов, изделий, конструкций и деталей

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во на объект
	Стоимость в рублях

	
	
	
	
	Ед. измер.
	Всех
	Накл. расх. (17.6%)
	Сумма ПЗ и НР
	Плановые накопления (6%)
	Общая

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Бетон товарный тяжелый в бадьях
	м3
	13.72
	37.7
	517.19
	91.03
	608.22
	36.49
	644.71

	2
	Блоки дверные деревянные
	м2
	232.00
	22.4
	5196.80
	914.64
	6111.44
	366.69
	6478.12

	3
	Блоки оконные 
	м2
	304.00
	28.7
	8724.80
	1 535.56
	10260.36
	615.62
	10875.99

	4
	Изделия монтажные
	т
	0.02
	383.80
	9.08
	1.60
	10.68
	0.64
	11.32

	5
	Лестничные марши ЛМФ39.14.17
	м3
	2.85
	85.9
	244.82
	43.09
	287.90
	17.27
	305.18

	 
	Лестничная площадка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ЛПФ28.13
	м3
	1.92
	85.9
	164.93
	29.03
	193.96
	11.64
	205.59

	7
	1ЛН14.3
	м3
	0.83
	85.9
	70.87
	12.47
	83.34
	5.00
	88.34

	 
	Панели перекрытий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ПК 90.15
	м3
	22.93
	10.3
	236.20
	41.57
	277.77
	16.67
	294.44

	9
	ПК 90.12
	м3
	2.81
	10.3
	28.92
	5.09
	34.01
	2.04
	36.05

	10
	ПК 90.10
	м3
	1.19
	10.3
	12.24
	2.15
	14.39
	0.86
	15.25

	11
	ПК 63.15
	м3
	121.54
	10.3
	1251.86
	220.33
	1472.18
	88.33
	1560.52

	12
	ПК 63.12
	м3
	3.93
	10.3
	40.49
	7.13
	47.62
	2.86
	50.47

	13
	ПК 63.10
	м3
	1.66
	10.3
	17.13
	3.02
	20.15
	1.21
	21.35

	14
	ПК 60.15
	м3
	27.30
	10.3
	281.19
	49.49
	330.68
	19.84
	350.52

	15
	ПК 60.12
	м3
	3.74
	10.3
	38.56
	6.79
	45.35
	2.72
	48.07

	16
	ПК 60.10
	м3
	1.58
	10.3
	16.32
	2.87
	19.19
	1.15
	20.34

	17
	Плита козырька входа ПКВЗ
	м3
	1.22
	26.1
	31.74
	5.59
	37.32
	2.24
	39.56

	18
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75
	м3
	0.18
	36.8
	6.62
	1.17
	7.79
	0.47
	8.26

	19
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	252.33
	37.1
	9361.54
	1 647.63
	11009.18
	660.55
	11669.73

	20
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5
	м3
	0.29
	25
	7.30
	1.28
	8.58
	0.51
	9.09

	 
	Фундаменты-блоки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ФБС 24.5.6
	м3
	89.78
	49.4
	4435.13
	780.58
	5215.72
	312.94
	5528.66

	22
	ФБС 12.5.6
	м3
	16.64
	30.8
	512.51
	90.20
	602.71
	36.16
	638.88

	23
	ФБС 24.4.6
	м3
	136.68
	48.7
	6656.32
	1 171.51
	7827.83
	469.67
	8297.50

	24
	ФБС 12.4.6
	м3
	26.00
	29.9
	777.40
	136.82
	914.22
	54.85
	969.08

	 
	Фундаментные подушки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ФЛ 8.12
	м3
	0.86
	44.5
	38.45
	6.77
	45.21
	2.71
	47.93

	26
	ФЛ 8.24
	м3
	34.56
	46.7
	1613.95
	284.06
	1898.01
	113.88
	2011.89

	27
	ФЛ 10.12
	м3
	0.36
	38.8
	14.01
	2.47
	16.47
	0.99
	17.46

	28
	ФЛ 10.24
	м3
	22.38
	47.4
	1060.91
	186.72
	1247.63
	74.86
	1322.48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего (в ценах 1984 г)
	
	
	
	
	
	
	
	51 566.78



5. Производство строительно-монтажных работ

5.1 Организационно-техническая подготовка к строительству

Согласно СНиП 3.01.01-85 до начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к строительству объекта, подготовки строительной организации и подготовки к производству строительно-монтажных работ.

5.2 Строительный генеральный план

В курсовом проекте стройгенплан разрабатывается на период возведения надземной части здания.
Строительная площадка имеет удобные подъезды и внутри построечные временные дороги для осуществления бесперебойного подвоза материалов, изделий и оборудования.
Проектируем сооружение временных зданий на период строительства, необходимых для создания санитарно-бытовых условий работающих и обеспечения производства строительных работ, и исходя из условий размещения их непосредственно на строительной площадке.

5.2.1 Расчет площади складских помещений и складских площадей
На стадии ППР решается вопрос организации приобъектных складов для временного хранения материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций оборудования.
Приобъектные склады устраивают на строительной площадке. Они состоят из открытых площадок в зоне действия монтажного механизма, навесов и закрытых отапливаемых помещений.
Расчет складских помещений и складских площадей для осуществления строительства производится на основании произведенной выборки потребности материалов, полуфабрикатов, изделий, конструкций и сетевого графика производства работ при возведении объекта.
Количество материала «М», подлежащего хранению на складе, определяется по формуле:


М = ,

где Q – количество материала, необходимого для осуществления строительства;

 - коэффициент неравномерности поступления материалов, полуфабрикатов на склады для автомобильного транспорта равен 1,1;
t – норма запаса материала в днях;
К – коэффициент неравномерности потребления материала;
Т – продолжительность потребления материала, равная продолжительности производства работ.
Расчетная площадь склада Sр, занимаемая материалом без учета проходов, определяется по формуле
Sр = М/Н
где Н – норма материала, укладываемого на 1 м2 площади склада без учета проходов и проездов
Общая площадь склада, включая проходы, проезды, равная

Sоб = Sр /

где  - коэффициент использования складских площадей.

Табл. 5.1
	Таблица 5.1 - Расчет приобъектных складских помещений
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во на объект
	Продолж.смен, Тсм
	Среднесут. расход Qα Тсм 
	Запасы 
	Кол-во материала, укладыв/ на 1м2 площади, Н
	Коэфф исп. складских площадей, β
	Общая площадь склада Qαtk Тсм H β 
	Высота укладки, м
	Способ укладки
	Способ хранения

	
	
	
	
	
	
	сколькодней, t
	кол-во запаса,%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Арматура компл. 
	т
	0.02
	7
	0.00
	12
	
	0.7
	0.5
	0.17
	1.2
	Штабель
	Под навесом

	2
	Алебастр
	т
	0.56
	3
	0.21
	6
	
	2.5
	0.7
	0.92
	2.0
	Навалом в закром
	Закрыто

	3
	Бетон марки М200
	м3
	13.72
	12
	1.26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Бунке (бадья)
	Открытый

	4
	Битум БН-70/30
	кг
	634.83
	3
	232.77
	 
	 
	1.5
	0.60
	336.22
	1.8
	Бочки в штабелях 
	Под навесом

	5
	Блоки дверные
	м2
	232.00
	10
	25.52
	8
	 
	44.0
	0.60
	10.05
	2.0
	Штабель
	Закрытый, отаплив

	6
	Блоки оконные 
	м2
	304.00
	15
	22.29
	8
	 
	45.0
	0.60
	8.59
	2.0
	Штабель
	Закрытый, отаплив

	7
	Гвозди
	т
	0.02
	5
	0.01
	0
	 
	2.6
	0.60
	0.00
	2.0
	Штабель
	Закрыто

	8
	Грунтовка 
	кг
	0.21
	3
	0.08
	12
	 
	900.0
	0.60
	0.00
	0.6
	Бочки в штабелях
	Под навесом

	9
	Доски для чистого пола
	м2
	157.87
	72
	2.41
	12
	 
	1.5
	0.50
	50.17
	2.5
	Штабель
	Под навесом

	10
	Доски III сорта
	м3
	0.19
	25
	0.01
	12
	 
	1.5
	0.50
	0.17
	2.5
	Штабель
	Под навесом

	11
	Замазка меловая
	кг
	389.12
	25
	17.12
	12
	 
	600.0
	0.60
	0.74
	1.2
	Мешки в штабелях
	Закрытый, отаплив

	12
	Клей 
	т
	0.07
	8
	0.01
	12
	 
	0.9
	0.60
	0.27
	1.8
	Бочки в штабелях
	Закрытый, отаплив

	13
	Краски масляные
	кг
	672.01
	60
	12.32
	12
	 
	600.0
	0.60
	0.53
	1.2
	Ящики, мешки в штабелях
	Закрытый, отаплив

	14
	Краски водоэмульсионные
	кг
	1.08
	60
	0.02
	12
	 
	800.0
	0.60
	0.00
	2.2
	Бочки в 2 ряда вертик.
	Закрытый, отаплив

	15
	Кирпич
	тыс.шт.
	341.10
	20
	18.76
	3
	 
	0.7
	0.70
	160.80
	2.1
	Штаб. 3р.
	Открытый

	16
	Лестничные марши 
	м3
	2.85
	2
	1.57
	 
	 
	0.5
	 
	3.14
	1.8
	Штабель
	Открытый

	17
	Лестничные площадки
	м3
	2.75
	1
	3.02
	 
	 
	0.5
	 
	6.04
	1.2
	Штабель
	Открытый

	18
	Линолеум
	м2
	1157.70
	20
	63.67
	3
	 
	1.3
	1.50
	132.44
	2.3
	Штабель
	Открытый

	19
	Мастика битумная
	т
	21.96
	21
	1.15
	12
	 
	0.9
	0.60
	33.23
	1.8
	Бочки в штабелях
	Под навесом

	20
	Олифа
	кг
	0.00
	60
	0.00
	12
	 
	800.0
	0.70
	0.00
	1.5
	Бочки в штабелях
	Закрытый

	21
	Пакля смоляная
	кг
	840.20
	15
	61.61
	12
	 
	800.0
	0.70
	1.72
	1.2
	Ящики
	Закрытый, отаплив

	22
	Панели перекрытий
	м3
	187.91
	8
	25.84
	 
	 
	2.0
	0.70
	23.99
	1.5
	Штабель 
	Открытый

	23
	Песок
	м3
	259.39
	5
	57.06
	 
	 
	2.0
	0.60
	61.82
	2.0
	Штабель 
	Открытый

	24
	Плитка для полов
	м2
	107.20
	25
	4.72
	10
	 
	80.0
	0.60
	1.28
	0.8
	Дерев ящики
	Под навесом

	25
	Плиты газобетонные баластные
	м3
	192.61
	2
	105.94
	 
	 
	15.0
	0.50
	18.36
	1.5
	Штабель
	Закрытый, отаплив

	26
	Раствор цементный 75
	м3
	0.18
	30
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Бункер (бадья)
	Открытый

	27
	Раствор цементный 100
	м3
	252.33
	30
	9.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Бункер (бадья)
	Открытый

	28
	Рубероид
	м2
	2405.34
	20
	132.29
	10
	 
	300.0
	0.50
	11.47
	1.5
	Вертик. рулоны
	Закрытый

	29
	Стекло оконное
	м2
	893.76
	7
	140.45
	 
	 
	200.0
	0.60
	1.52
	0.6
	Штабель
	Закрытый

	30
	Толь
	м2
	455.76
	15
	33.42
	8
	 
	300.0
	0.50
	2.32
	1.5
	Рулоны вертик
	Под навесом

	31
	Фундаменты-блоки
	м3
	269.10
	2
	148.01
	 
	 
	2.0
	0.60
	160.34
	2.5
	Штабель
	Открытый

	32
	Фундаментные плиты
	м3
	58.17
	2
	31.99
	 
	 
	2.0
	0.70
	29.71
	1.5
	Штабель 
	Открытый





5.2.2 Расчет площадей временных зданий и сооружений
Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях производится на максимальное количество рабочих в смену, взятое из графика движения рабочей силы, построенного после оптимизации сетевого графика по людским ресурсам.

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
	№ п/п
	Наименование зданий и сооружений
	Наименование показателей
	Ед. измер.
	Значение показателя
	Рассчитанная площадь здания

	1
	Контора
	Площадь на одного сотрудника
	м2
	3-6
	236.00

	2
	Раздевальные с умывальными
	Площадь на одного рабочего
	м2
	0.3
	17.70

	3
	Помещения для приема пищи
	Площадь на одного рабочего
	м2
	1.0
	13.50

	 
	 
	Одновременно пользующихся
	%
	30
	 

	4
	Помещение для обогрева рабочих
	Площадь на одного рабочего
	м2
	0.5
	11.25

	 
	 
	Одновременно пользующихся
	%
	50
	 

	5
	Медицинский пункт
	Площадь на одного рабочего
	м2
	0.05
	2.95

	6
	Душевые летние с холодной водой
	Площадь на 1 рожок
	м2
	3
	22.13

	 
	 
	Пропускная способность
	чел/час
	8
	 

	7
	Общественная уборная
	Площадь на 1 очко
	м2
	4.5
	8.85

	 
	 
	Пропускная способность
	чел/час
	30-35
	 

	8
	Контрольно-пропускной пункт
	Площадь на 1 пункт
	м2
	4
	8.00



5.3 Методы производства строительно-монтажных работ

При выборе методов производства работ нужно стремиться к комплексной механизации работ с применением новых высокопроизводительных машин, ориентироваться на прогрессивные методы труда. Применение передовых методов и приемов труда должно учитывать прогрессивную организацию производства, возможность внедрения научной организации труда в строительстве, использовании средств малой механизации и обеспечении высокого качества работ.

5.3.1 Организационно-технологическая схема возведения объекта
Для установления технологической последовательности работ в границах рациональных размеров захваток (участков) в целях сокращения сроков строительства и исключения простоев при организации поточного строительства разрабатывают организационно-технологическую схему возведения объекта.



Рисунок 5.1 – Организационно-технологическая схема

5.3.2 Таблица работ и ресурсов сетевого графика 
На основании подсчитанных объемов работ, принятой организационно-технологической схемы возведения объекта принятых методов производства работ составляется таблица работ и ресурсов сетевого графика, являющаяся в целом таблицей исходных данных.
В сетевую модель строительства объекта включаются все работы по этапам:
- подготовительный период;
· надземная часть;
· отделочные работы.
Выполнение этих работ необходимо для сдачи объекта в эксплуатацию независимо от характера этих работ и ведомственной принадлежности их исполнителей. 
Степень детализации сетевой модели выбирается как разумный компромисс между стремлением получения более точного реального плана работ и нежелательностью усложнения модели.

Табл. 5.3. Таблица работ и ресурсов сетевого графика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предшествующие работы
	№ п/п
	Шифр
	Характеристики работы
	Трудоемкость
	Исполнитель
	Сменность
	Основные механизмы
	Основные материалы, полуфабрикаты, изделия и конструкции
	Примечания

	
	
	
	Наименование





	Продолжительность, дн

	Объем

	
	Организация
	Бригада

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Единицы измерения
	Количество
	
	
	Профессия
	Количество человек в смену
	
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество
	Поставщик
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	1
	1-2
	Подготовительные работы
	11
	 
	 
	160
	 
	 
	15
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	Земляные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-2
	 
	2-3
	[bookmark: RANGE!D11]Разработка грунта бульдозерами 
с перемещением
	1
	1000м3
	2.11
	1.60
	 
	 
	1
	2
	Бульдозер
 мощьностью 0,79 кВТ
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2-3
	 
	3-4
	Разработка грунта эксковатором
	4
	1000м3
	3.44
	7.61
	 
	 
	1
	2
	Экскаватор 1м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-4
	 
	4-5
	[bookmark: RANGE!D13]Разработка грунта вручную 
	1
	100 м3 
	0.22
	3.44
	 
	 
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4-5
	 
	5-6
	Уплотнение грунта 
грунтоуплотняющими машинами
	1
	1000м3
	0.615
	1.40
	 
	 
	1
	1
	Трамбовки 
тракторные
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5-6
	 
	6-7
	Устройство песчаного основания
	8
	м3
	184.8
	78.77
	 
	 
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6-7
	 
	7-8
	Устройство фундаментов
	5
	100шт.
	6.53
	81.92
	 
	 
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7-8
	 
	8-9
	Устройство вертикальной гидроизоляции
	4
	100 м2 
	10.46
	61.19
	 
	 
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8-9
	 
	9-10
	Обратная засыпка
	1
	100 м3 
	1.11
	7.74
	 
	 
	9
	1
	Бульдозер
мощностью 0,79 кВТ
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	9-10
	 
	10-11
	Устройство горизонтальной гидроизоляции

	1
	100 м2 
	0.89
	4.25
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Надземная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кладка стен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10-11
	 
	11-12
	Устройство кирпичной кладки 1яр 
	10
	м3
	332.6
	232.82
	 
	 
	12
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14-15
	 
	15-16
	Устройство кирпичной кладки 2яр 
	10
	м3
	332.60
	229.49
	 
	 
	12
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11-12
	 
	12-13
	Монтаж лестничных маршей, площадок
	2
	100шт.
	0.64
	17.1
	 
	 
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Монтаж перкрытий и покрытий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13-14
	 
	14-15
	Монтаж перкрытий и покрытий 1 яр 2, 3 захватка
	3
	100шт.
	0.78
	31.52
	 
	 
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Монтаж козырька входа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16-17
	 
	17-18
	Монтаж перкрытий и покрытий 2яр 
	3
	100шт.
	0.86
	34.76
	 
	 
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Устройство перегородок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12-13
	 
	13-14
	1 ярус
	1
	100шт.
	0.25
	6.88
	 
	 
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15-16
	 
	16-17
	2 ярус
	1
	100шт.
	0.25
	6.88
	 
	 
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17-18
	 
	18-19
	[bookmark: RANGE!D43]Устройство пароизоляции 
	4
	100 м2 
	9.35
	33.80
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18-19
	 
	19-20
	Устройство плитного утеплителя
	3
	100 м2 
	9.35
	24.57
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19-20
	 
	20-21
	Устройство цементной стяжки по покрытию
	2
	100 м2 
	9.35
	18.98
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20-21
	 
	21-22
	Наклейка рулонного ковра
	4
	100 м2 
	9.35
	34.74
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Установка дверных и оконных блоков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18-26
	 
	26-27
	1 ярус
	7
	100 м2 
	2.68
	40.68
	 
	 
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17-18
	 
	18-26
	2 ярус
	7
	100 м2 
	2.68
	40.68
	 
	 
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Устройство основания под полы
	 
	 
	 
	 
	 
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28-30
	 
	30-31
	1 ярус
	4
	100 м2 
	6.96
	34.38
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26-28
	 
	28-30
	2 ярус
	4
	100 м2 
	6.96
	34.375
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Устройство чистых полов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36-38
	 
	38-39
	1 ярус
	4
	100 м2 
	7.08
	33.94
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34-36
	 
	36-38
	2 ярус
	4
	100 м2 
	7.08
	33.94
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Остекление окон
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26-28
	 
	28-29
	1 ярус
	3
	100 м2 
	3.04
	19.41
	 
	 
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18-26
	 
	26-28
	2 ярус
	3
	100 м2 
	3.04
	19.41
	 
	 
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Штукатурка стен и потолков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30-32
	 
	32-33
	1 ярус
	11
	100 м2 
	18.24
	196.96
	 
	 
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28-30
	 
	30-32
	2 ярус
	11
	100 м2 
	18.24
	196.96
	 
	 
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Окраска водоэмульсионными составами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32-34
	 
	34-35
	1 ярус
	1
	100 м2 
	9.55
	19.96
	 
	 
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30-32
	 
	32-34
	2 ярус
	1
	100 м2 
	9.55
	19.96
	 
	 
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Окраска масляными составами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34-36
	 
	36-37
	1 ярус
	4
	100 м2 
	16.82
	69.72
	 
	 
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32-34
	 
	34-36
	2 ярус
	4
	100 м2 
	16.82
	69.72
	 
	 
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17-18
	 
	18-23
	Сан. тех. работы
	10
	 
	 
	190
	 
	 
	10
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17-18
	 
	18-24
	Электротехнические работы
	10
	 
	 
	95
	 
	 
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17-18
	 
	18-25
	Монтаж технологического оборудования
	14
	 
	 
	285
	 
	 
	10
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18-23 18-24 18-25
	 
	25-39
	Пусконаладочные работы
	10
	 
	 
	190
	 
	 
	10
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21-22
	 
	22-39
	Благоустройство и озеленение
	6
	 
	 
	57
	 
	 
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22-39 25-39 38-39
	 
	39-40
	Подготовка объекта к сдаче
	3
	 
	 
	19
	 
	 
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




5.3.3 Сетевой график и его оптимизация
В качестве характеристики используется коэффициент неравномерности движения рабочих kр, показывающий отношение среднесписочного состава рабочих в сутки Nср(сут) к максимальному числу рабочих в сутки Nmax(сут):


.

Среднесуточный состав рабочих определяется по формуле:


, где 

ΣQ =2697 чел-дни – общая трудоемкость всех работ;
T=170 дней – общая продолжительность критического пути (см. сетевой график).


.

Табл. 5.4 Таблица расчета сетевого графика
	Предшествующие работы
	Шифр работ
	Продолжительность работ Т
	Раннее начало работ Трн
	Раннее окончание работ Тро
	Позднее начало работ Тпн
	Позднее окончание работ Тпо
	Общий запас времени Rо
	Частный запас времени Rч
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	1-2
	11
	0
	11
	0
	11
	0
	0
	 

	1-2
	2-3
	1
	11
	12
	11
	12
	0
	0
	 

	2-3
	3-4
	4
	12
	16
	12
	16
	0
	0
	 

	3-4
	4-5
	1
	16
	17
	16
	17
	0
	0
	 

	4-5
	5-6
	1
	17
	18
	17
	18
	0
	0
	

	5-6
	6-7
	8
	18
	26
	18
	26
	0
	0
	 

	6-7
	7-8
	5
	26
	31
	26
	31
	0
	0
	 

	7-8
	8-9
	4
	31
	35
	31
	35
	0
	0
	 

	8-9
	9-10
	1
	35
	36
	35
	36
	0
	0
	 

	9-10
	10-11
	1
	36
	37
	36
	37
	0
	0
	 

	10-11
	11-12
	10
	37
	47
	37
	47
	0
	0
	 

	11-12
	12-13
	2
	47
	49
	47
	49
	0
	0
	 

	12-13
	13-14
	1
	49
	50
	49
	50
	0
	0
	 

	13-14
	14-15
	3
	50
	53
	50
	53
	0
	0
	 

	14-15
	15-16
	10
	53
	63
	53
	63
	0
	0
	 

	15-16
	16-17
	1
	63
	64
	63
	64
	0
	0
	 

	16-17
	17-18
	3
	64
	67
	64
	67
	0
	0
	 

	17-18
	18-19
	4
	67
	71
	99
	104
	33
	0
	 

	17-18
	18-23
	10
	67
	77
	99
	109
	32
	0
	 

	17-18
	18-24
	10
	67
	77
	99
	109
	32
	0
	 

	17-18
	18-25
	14
	67
	81
	95
	109
	28
	0
	 

	17-18
	18-26
	7
	67
	74
	67
	74
	0
	0
	 

	18-19
	19-20
	3
	71
	74
	104
	107
	33
	0
	 

	19-20
	20-21
	2
	74
	76
	107
	109
	33
	0
	 

	20-21
	21-22
	4
	76
	80
	109
	113
	33
	0
	 

	21-22
	22-39
	6
	80
	86
	113
	119
	33
	33
	 

	18-23
	23-25
	0
	77
	77
	109
	109
	33
	4
	 

	18-24
	24-25
	0
	77
	77
	109
	109
	33
	4
	 

	18-25
23-25
24-25
	25-39
	10
	81
	91
	109
	119
	28
	28
	 

	18-26
	26-27
	7
	74
	81
	74
	81
	0
	0
	 

	18-26
	26-28
	3
	74
	77
	78
	81
	4
	4
	 

	26-27
	27-28
	0
	81
	81
	81
	81
	0
	0
	 

	26-28
27-28
	28-29
	3
	81
	84
	82
	85
	1
	0
	 

	26-28
27-28
	28-30
	4
	81
	85
	81
	85
	0
	0
	

	28-29
	29-30
	0
	84
	84
	85
	85
	1
	1
	 

	28-30
29-30
	30-31
	4
	85
	89
	92
	96
	7
	0
	 

	28-30
29-30
	30-32
	11
	85
	96
	85
	96
	0
	0
	 

	30-31
	31-32
	0
	89
	89
	96
	96
	7
	7
	 

	30-32
31-32
	32-33
	11
	96
	107
	96
	107
	0
	0
	

	30-32
31-32
	32-34
	1
	96
	97
	106
	107
	10
	10
	 

	32-33
	33-34
	0
	107
	107
	107
	107
	0
	0
	 

	32-34
33-34
	34-35
	1
	107
	108
	110
	111
	3
	0
	 

	32-34
33-34
	34-36
	4
	107
	111
	107
	111
	0
	0
	 

	34-35
	35-36
	0
	108
	108
	111
	111
	3
	3
	 

	34-36
35-36
	36-37
	4
	111
	115
	111
	115
	0
	0
	 

	34-36
35-36
	36-38
	4
	111
	115
	111
	115
	0
	0
	 

	36-37
	37-38
	0
	115
	115
	115
	115
	0
	0
	 

	36-38
37-38
	38-39
	4
	115
	119
	115
	119
	0
	0
	 

	22-39
25-39
38-39
	39-40
	3
	119
	122
	119
	122
	0
	0
	 



5.4 Техника безопасности, охрана труда и противопожарные мероприятия

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строгое соблюдение СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора России, «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-93*, Санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава России.
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляется в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил техники безопасности эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ), «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».
Устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей на территории стройплощадки следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
При производстве работ должно быть уделено особое внимание правилам установки и эксплуатации монтажных и грузоподъемных кранов, строительных механизмов, устройству ограждений опасных мест, выполнении. Электрозащитных устройств для инструментов и механизмов, работающих на электрической энергии (включая электросварку).
При производстве работ на строительной площадке расстояние между двумя и более механизмами должно быть не менее суммы радиусов их опасных зон плюс 5м. при невозможности соблюдения этого требования в стесненных условиях рабочие, обслуживающие один из механизмов, должны временно прекратить работы и выйти из опасной зоны работающего механизма.
Опасные для движения зоны следует ограждать или выставлять на их границах предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и ночное время.
Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям СНиП 23-05.
Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки не загромождать, очищать от мусора и строительных отходов. В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда, а пешеходные дорожки, кроме того, посыпать песком.
Работать на кране разрешается только после обследования места его установки лицом, ответственным за безопасное перемещение грузов с записью в сменном журнале. К строповке допускаются только лица, имеющие удостоверение такелажника.
Производство земляных работ в зоне действующих коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба, а в охранной зоне кабеля, находящегося под напряжением, кроме того, под наблюдением работников электрохозяйств.
Места расположения подземных коммуникаций обозначить хорошо видимыми знаками и надписями. 
Перед допуском рабочих в котлован глубиной более 1,3м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.
При выполнении сварочных работ обязательно выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75 «Работы электросварочные».
Ответственность за соблюдение техники безопасности возлагается:
- за техническое состояние машин и средств защиты – на организацию, на балансе которой они находятся;
- за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда – на организацию, в штате которой состоят работающие;
- за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ – на организацию, осуществляющую работы.
Конкретные мероприятия по созданию условий для безопасного и безвредного выполнения работ на стройплощадке в целом и на отдельных рабочих местах разрабатывается в проекте производства работ.
Все работы на объекте вести под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.
Пожарную безопасность на строительной площадке и рабочих местах обеспечить в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-93*.
До начала строительно-монтажных работ стройплощадка должна быть обеспечена противопожарным водоснабжением и комплектом первичных средств пожаротушения (песок, лопаты, багры, ведра, огнетушители), уточнить и обозначить места нахождения пожарных гидрантов для обеспечения требуемого радиуса их обслуживания до 150м и возможности подъезда к ним пожарных машин.
Назначить ответственное лицо из числа ИТР, работающих на площадке, отвечающее за исправность, укомплектованность и обеспеченность свободного прохода к пожарному пункту. Провести обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности и инструкций и порядке работы с пожароопасными веществами и материалами; соблюдении противопожарного режима и о действии людей при возникновении пожара.
Обеспечить надежную радио или телефонную связь с ближайшей пожарной частью.
В местах, содержащих горючие или воспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50м.
На стройплощадке не накапливать горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
На рабочих местах, где принимаются или приготавливаются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть в невзрывоопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

5.5 Мероприятия по охране окружающей среды

Для защиты окружающей среды, для охраны поверхностных вод рекомендуется:
- осуществлять организацию стройплощадки, участков работ и рабочих мест в соответствии с требованиями СНиП III-4-80*;
- постоянно контролировать содержание вредных веществ в воздухе рабочих зон;
- механизмы, работающие на строительной площадке, должны быть проверены на токсичность;
- не допускать слива горюче-смазочных материалов на землю. Отработанные масла и обтирочные материалы собирать в контейнеры и удалять за пределы стройплощадки в специально отведенные места;
- следить за чистотой машин и механизмов, не допускать работы двигателей вхолостую и в нерабочее время;
- пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, принимая меры против их распыления;
- строительный мусор со строящихся зданий опускать по закрытым желобам или в контейнерах;
- не допускать разжигания костров для обогрева рабочих и сжигания старых маши;
- в летнее время периодически увлажнять дороги и территорию строительной площадки для предотвращения загрязнения атмосферы;
- максимально сохранять зеленые насаждения;
- не допускать мойки машин на строительной площадке;
- не допускать мойки машин на строительной площадке;
- не допускать захоронения в почву строительных материалов;
- принять необходимые меры по борьбе с шумом, не подавать без надобности сигналов. 

6. Технико-экономические показатели по проекту

Табл. 6.1
	
	
	
	
	

	1
	Площадь застройки - (F)
	м2
	981.75
	lxb

	2
	Этажность - (n)
	этаж
	2
	по проекту

	3
	Строительный объем:
	 
	 
	 

	 
	подъземной части - (Vп)
	м3
	80.00
	из подсчета объема работ

	 
	надземной части - (Vн)
	м3
	6 426.50
	

	 
	общий объем - (Vо)
	м3
	6 506.50
	

	4
	Общая площадь - (Но)
	м2
	1 416.00
	по проекту

	5
	Сметная стоимость - (С)
	тыс. руб.
	10 211.60
	 

	6
	Стоимость 1 м3 объема здания - (Со)
	руб./м3
	1 569.45
	С/Vо

	7
	Нормативный срок строительства - Тн
	мес/сут
	7/154
	СНиП

	8
	Фактический срок строительства - Тф
	мес/сут
	5.75/122
	Тф=Ткр

	9
	Коэффициент неравномерности движения рабочей силы - Кр
	 
	0.37
	Nср/N

	10
	Общая затрата рабочей силы (ΣQ - трудоемкость)
	чел/см
	2697
	табл. затрат

	11
	Среднесписочный состав рабочих в смену - Nср
	чел.
	22
	ΣQ/Ткр

	12
	Максимальный состав рабочих в смену Nм
	чел.
	59
	 Nср/ Кр

	13
	Затраты рабочей силы на 1 м3 объема здания qv
	чел/см
	0.41
	ΣQ/Vо

	14
	Выработка на одного рабочего в смену - В
	руб.
	3.79
	С/Q

	15
	Количество сборных бетонных и ж.б. элементов (Sобщ) на 1 млн. руб. Sсб
	 
	0.10
	Sсб=Sоб/С

	17
	Количество грузов по внутрипостроечному транспорту (Sсб) на 1 млн руб. затрат (кроме вывоза излишнего грунта) (S тр)
	т
	0.40
	Sтр=S/С
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