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     Введение
В курсовом проекте выполнены экономические расчеты по конструированию и производству лабораторного стенда Видеотракта.
В настоящее время из-за экономического кризиса в стране серийного производства учебно-лабораторного оборудования нет, поэтому все расчеты выполнены на небольшую партию в 1000 штук. В курсовом проекте определены трудоемкости этапов опытно-конструкторской разработки, рассчитан состав исполнителей и потребляемых материалы рассчитана договорная цена ОКР. Определенное обоснование конкурентно способности конструкции.   









































1. Исходные данные.
Опытно конструкторская работа выполнена в следующие этапы:
· Эскизное проектирование (ЭП);
· Техническое проектирование (ТП);
· Рабочее проектирование (РП);
· Изготовление опытного образца (Тизг);
· Испытание опытного образца (Тисп);
В общей трудоемкости занимает: ЭП 10-12%, ТП 14-23%, РП 30-40%, Тизг 25-35%, Тисп 10-15%.
Очевидно самым трудоемкостным этапом является РП, подробные расчеты трудоемкости ведем поэтому этапу по формуле: 
                              ТРП=ТК+ТД+ТС*1,3  (1)
 где:     ТК - трудоемкость конструкторских работ при РП
                       ТД- трудоемкость работ деталировки чертежей
                   ТС- стандарт времени 0,5 часа на лист чертежа
    В свою очередь трудоемкость конструкторских работ при РП определяют по формуле:
                                    ТК=ТЛ*ЛК*КН*0,7    (2)
       где:       ТЛ - трудоемкость конструкторских работ на лист чертежа
                    ЛК - число чертежей в конструкции
                              КН- коэффициент новизны
     Выбираем с учетом особенностей разрабатываемого изделия значение этих показателей:
                    ТЛ = 5,5 человеко-часов
                    ЛК = 92 листов конструкции 
                     КН = 1,1
     Трудоемкость деталировки (ТД) чертежей  определяют по формуле:  	
                                     ТД=ЛД*КСК*ТФ    (3)
       где:    ЛД=ЛК
     число чертежей подлежащих деталировке
                 КСК = 1  коэффициент сложности 
                 ТФ = 0,4 трудоемкость деталировки формата
    На основании формул (1), (2), (3) и выбранных значений показателей построим таблицу для выбора результатов 
      
        Таблица 1
	Наименование
	Результат

	ТК
ТД
ТРП

	389,6
36,8
555


        
     Зная трудоемкость этапа РП определим трудоемкость проектирования ОКР

(4)
Следующим этапом будет расчет трудоемкости каждого этапа имеющего процентное содержание в длительность этапа ОКР:
   -Тэп=Токр*0,1=1585*0,1=158,5 чел/час
   -Ттп=Токр*0,2=1585*0,2=317,0 чел/час
   -Тизг=Токр*0,2=1585*0,2=317,0 чел/час
   -Тисп=Токр*0,15=1585*0,15=238,0 чел/час

2. Расчет состава исполнителей
Расчет состава исполнителей определяется в зависимости от объема работы, сроков исполнения темы и квалификационных характеристик исполнителей.
Количество исполнителей рассчитывается по формуле                             


 (5)
где: СОКР - число исполнителей темы, чел;
        ФВ - среднемесячный фонд рабочего времени равный 168 ч
        Д - директивный срок проведения ОКР равный 2 месяцам 

    При расчете числа исполнителей ОКР, одновременно численность исполнителей каждого этапа:
-СЭП=СОКР*0,1=5*0,1=0,5 
-СТП=СОКР*0,2=5*0,2=1
-СРП=СОКР*0,35=5*0,35=1,75
-СИЗГ=СОКР*0,2=5*0,2=1
-СИП=СОКР*0,15=5*0,15=0,75

3. Расчет заработной платы исполнителей
   Для расчета уточняем состав исполнителей ОКР и их месячные исполнительные ставки, расчет введем в таблицу 2

   Таблица 2.1	 
	Профессия исполнителе темы на этапах проектирования
	Месячный оклад в рублях
	Часовая ставка в рублях

	Ведущий, главный-инженер
Инженер конструктор
Чертежник
Чертежник-копировщик
Инженер-конструктор
Рабочий
Регулировщик
Инженер-конструктор

	680
620
350
350
600
600
500
580

	4,0
3,6
2,0
2,0
3,5
3,5
2,9
3,4


  
С учетом доли участия каждого исполнителя по этапам и часовой ставки определяем месячный заработок на этапах.








  Таблица 2.2
	Этапы ОКР
	Трудоемкость
	Должность
	Доля участия, %
	Количество
	Часовая ставка
	Заработная плата

	Эскизное проектирование
	158,5
	Ведущий гл. инженер
	100
	1
	4,0
	634


	Техническое проектирование
	317
	Инж.-конст.
Чертежник
	50
50
	2
	3,6
2,0
	570
317

	Рабочее проектирование
	555
	Черт.-копир.
Инж.-конст.
	60
40
	2
	2,0
4,1
	666
770

	Изготовление
	317
	Рабочий
	100
	1
	3,5
	1109

	Испытание
	238
	Регулиров--щик инженер
	60

40
	2
	2,9

4,1
	414

323


   
     В итоге сумма затрат на зарплату исполнителям составляют 4803 рубля

4. Расчет в потреблении материалов комплектующих изделий
   На статью расходов материалов, покупных изделий, полуфабрикатов относится стоимость всех материальных ресурсов расходуемых на ОКР, с учетом транспортных расходов. Расчет ведется в таблице 3.
     Таблица 3
	Наименование материалов , покупных и вспомогательных материалов
	Количество
	Цена за ед., руб
	Сумма, руб

	покупные изделия

1810ВМ86
1810ГФ84
1810ВМ59А
КР580ВА86
КР580ИР82
580ВИ53
К537РУДА
К563РЕ1
К565РТ5
К546ЛАЗ
К533АГЗ
Б19М-2
Резонатор К1-4ВП8192К
Резисторы С2-23
Конденсаторы К53-21
Конденсаторы КЮ-17А
	

1
1
1
3
2
1
2
2
2
1
1
5
1
5
2
18

	

43200
3000
9000
275
6661
34608
5510
4500
6200
600
1000
2668
300
100
100
100
	

43200
3000
9000
825
13334
34608
11020
9000
12400
600
1000
10612
3000
1000
200
1800

	Основной материал СФ2-35
	200х170
	2350
	2350

	Транспортные расходы составляют 30% от общей суммы
	30%
	
48933,6

	Вспомогательные материалы составляют 10% от основных

Лак
Припой
Флюс
Спиртобензиновая смесь
	


100 гр
30 гр
10 гр
0,2 л
	


1
1
1
1
	



2350



Сумма без транспортных расходов составляет 163112 рублей, 
общая сумма составляет 211810,6 рублей.

5. Расчет договорной цены
   Договорная цена темы складывается из себестоимости темы, состоит их суммы всех затрат на проведение ОКР и накладных расходов. Расчет берется в таблице 4.1
Таблица 4.1		
	Наименование затрат 
	Сумма, рублей
	Примечания

	Материалы и покупные изделия
	211810,6
	См. табл

	Заробот. Плата песоналу
	4803000
	См. табл

	Дополнительная зарплата
	960600
	20% от основной

	Начисление на зарплату в том числе:
a) Соцстрахование
b) Пенсионный фонд
c) Медстрахование
d) Фонд занятости
	

311234400
1498536
207489
57636


	

5,4% от зарплаты персонала и доп.зарплата
тоже по 26%
тоже по 3,6%
тоже по 1%

	Транспортный налог
	48030
	1% от зарплаты

	Накладные расходы
	960600
	20% от зарплаты

	


	                                                         Всего: 9163,9 тыс. руб.
Сумма 9763,9 тыс. руб., составляет себестоимость изделия. На основании полученных данных определяют полученную прибыль.
   П=С*25%=2264,7 тыс.руб. 
где: С- себестоимость, тыс.руб.
Составляем сводную заключительную таблицу 4.2
Таблица 4.2
	Договорная цена
	Сумма
	Применение 

	Договорная цена
	11323,6 т.р.
	Себестоимость+прибыль

	НДС
	2264,9 т.р.
	20% от договорн. цены


                                                           Всего: 13588,5
      Заключение
Рассчитав все затраты на проектирование лабораторного стенда, установили что эти затраты приемлемы для организации производства данных стендов.  Ожидаемая прибыль при организации производства не может быть высокой, т.к. за счет всех возможных налогов и отчислений розничная цена должна увеличиваться на 230-270% тем не менее долю прибыли остающуюся в распоряжении предприятия можно увеличить за счет объема выпускаемой продукции, т.к. в настоящем времени отсутствует выпуск учебно-лабораторных видеотрактовых стендов. 
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