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Введение

Целью данной работы является разработка календарного плана строительства комплекса зданий и сооружений в составе проекта организации строительства (ПОС)
В соответствии с ДБН А 3.1-5-96 «Организация строительного производства» календарный план определяет очередность и сроки строительства основных, вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ пусковых комплексов с распределением капитальных вложений и строительно-монтажных работ по периодам строительства. Он является обязательным документом для заказчика, подрядной строительной организации, а также организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение строительства. 
ПОС разрабатывает проектная организация, финансируется заказчиком по смете на проектные работы. ПОС разрабатывается на строительство комплексов зданий и сооружений, а также на строительство отдельных сложных зданий. Строительство без ПОС запрещено. ПОС утверждается одновременно с проектной документацией (заказчиком).
ПОС предназначен:
-определение общих принципов организации строительства комплексов зданий и сооружений;
-установление общих сроков строительства, а также сроков ввода в эксплуатацию отдельных сооружений, пусковых комплексов и очередей;
-для распределения капитальных вложений по годам, пусковым комплексам и очередям строительства;
-для определения потребности в ресурсах, денежных средствах и производственной базы;
-для увязки различных комплексов работ между собой и их рациональных совмещений;
-для организации строительной площадки
Исходные данные для составления ПОС:
-задание на проектирование;
-материалы инженерных изысканий;
-нормы продолжительности работ строительства; 
-данные о сроках и объемах подготовительных работ, о составе очередей и пусковых комплексов.
-объемно-планировочное и конструктивное решение зданий
-сведения о материально-технической базе строительства
-данные о мощности подрядных организаций и др.
Состав ПОС:
1.Календарный план
2.Общеплощадочный стройгенплан
3.Организационно-технологические схемы возведения здания
4.Ведомость объемов работ
5.Ресурсные ведомости, графики
6.Расчетно-пояснительная записка, которая содержит расчеты и обоснования принятых решений.
Порядок разработки ПОС:
ПОС должен разрабатываться комплексно с разработкой других частей проекта. Все решения проекта должны быть увязаны между собой. В ПОС разрабатывается принцип решения по методам производства работ, организации строительства, организации строительной площадки и т.д.














Таблица 1 - Титульный список строительства комплекса завода по 
производству фильтров

	Глава
	Наименование объектов и видов работ
	Объем работ
	Сметная стоимость, тыс. грн.

	
	
	Ед. изм
	Кол-во
	СМР
	Оборудования
	Общая

	
	
	
	
	Ед.
объема
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подготовительные работы, в т.ч.:
а) освоение строительной площадки
б) планировка территории
в) строительство временных зданий  и сооружений
	тыс. грн

тыс. грн

тыс. грн

тыс. грн

	28472


	5%

25%

35%

40%
	1424

356

498

570
	
	1424

356

498

570

	2
	Инженерное оборудование стройплощадки, в т.ч.:
а) прокладка наружных водопроводных сетей
б) то же, канализационных сетей
в) то же, сетей теплоснабжения
г) то же, сетей энергоснабжения
д) устройство автодорог   
	тыс. грн


тыс.п.м.

тыс.п.м.

тыс.п.м.

тыс.п.м.
тыс.м2

	


2

3,1

0,95

3,06
29

	


150

220

240

100
75

	3701


306

688

229

306
2175
	


20%

45%

15%

20%

	3701


306

688

229

306
2175

	3
	Основные производственные здания 
(тип 1), в т.ч.:
а) одноэтажный производственный корпус №1
б) одноэтажный производственный корпус№2
в) одноэтажный производственный корпус№3

	


тыс. м3


тыс. м3


     тыс. м3

	


99,5


66,4


45
	


75


75


85
	16266


7465


4977


3824
	4879


2239


1493


1147
	21145


9704


6470


4971

	  
 4
	Объекты вспомогательного назначения (тип 2), в т.ч.:
а) АБК
б) лабораторный корпус
в) котельная
г) насосная
д) склады
е)трансформаторная подстанция
	


тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3

	


21,8
13,3
6,2
2,4
27
2

	


150
150
125
100
75
100

	8505


3270
1995
775
240
2025
200

	851


327
200
78
24
202
20
	9356


3597
2195
853
264
2227
220


	
	Итого по главам 2-4
	
	
	
	28472
	5730
	34202

	5
	Благоустройство и озеленение
	тыс. грн.
	28472
	3%
	854
	
	854

	             Итого по главам 1-5
	30750
	5730
	36480

	6
	Прочие непредвиденные работы
	тыс. грн.
	30750
	4%
	1230
	
	1230

	              Всего по комплексу
	тыс. грн.
	
	
	31980
	5730
	37710









Таблица 2 - Календарный план строительства
завода по производству фильтров


	№ ст
ро-ки
	Наимено-
вание
зданий и видов работ
	Сметная стоимость,
т. грн.
	Распределение объемов капиталовложений СМР по кварталам строительства

	
	
	Всего
	В т.ч
смр
	I
	II
	III
	IV
	I
	II

	
	
	
	
	1 год
	2 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Освоение стройплощ.
	356
	356
	356
356
	
	
	
	
	

	2
	Планировка территории
	498
	498
	199
199
	299
299
	
	
	
	

	3
	Временные здания и сооружения
	570
	570
	228
228
	342
342
	
	
	
	

	4
	ТП
	220
	200
	220
200
	
	
	
	
	

	5
	Внешние электросети
	306
	306
	61
61
	245
245
	
	
	
	

	6
	Внешние сети водопров.
	306
	306
	92
92
	214
214
	
	
	
	

	7
	Внешние сети канализации
	688
	688
	206
206
	206
206
	275
275
	
	
	

	8
	Теплосети
	229
	229
	92
92
	137
137
	
	
	
	

	9
	Автодороги
	2175
	2175
	435
435
	435
435
	435
435
	435
435
	
	435
435

	10
	Произв-ный корпус №1
	9704
	7465
	
	1456
1269
	1261
1493
	1650
1493
	3493
1792
	1844
1418

	11
	Произв-ный корпус №2
	6470
	4977
	
	
	647
796
	2200
1095
	2200
2090
	1423
996

	12
	Произв-ный корпус №3
	4971
	3824
	
	
	497
612
	1690
841
	1690
1606
	1094
765

	13
	АБК
	3597
	3270
	539
589
	1259
1308
	1547
1079
	252
294
	
	

	14
	Лабораторный корпус
	2195
	1995
	
	483
618
	878
738
	395
120
	439
519
	

	15
	Котельная
	853
	775
	213
139
	452
403
	452
403
	
	
	

	16
	Насосная
	264
	240
	140
173
	124
67
	

	
	
	

	17
	Склады
	2227
	2025
	

	
	312
304
	356
425
	935
1033
	624
263

	18
	Благ-во и озеленение
	854
	854
	
	
	
	324
324
	393
393
	137
137

	18
	Прочие и непредв-ые работы
	1230
	1230
	197
197
	197
197
	197
197
	197
197
	197
197
	246
246

	
Всего по строительству 
	37710
	31980
	2978
2967
	5849
5743
	6237
6162
	7499
5224
	9347
7630
	5803
4260

	График распределения капвложений по кварталам, тыс. грн.
	




	
	
	
	
	

	График распределения стоимости СМР по кварталам: тыс. грн.
	




	
	
	
	
	

	График потребности в рабочих по кварталам строительства, чел.
	




	
	
	
	
	

	Итого с нарастающим итогом



%
	2978
2967

8
9
	8827
8710

23
27
	15064
14872

40
46
	22563
20096

60
63
	31910
27726

85
87
	37713
31986

100
100



Примечание: над чертой указан объем капвложений, под чертой – объем строительно-монтажных работ
Таблица 4   Сводная ведомость объемов основных строительных,
монтажных и специальных строительных работ

	№№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Всего по комп-лексу
	Объем СМР
в т.ч. по отд. зд.
	По периодам строительства

	
	
	
	
	Корпус 1
	Корпус 2
	Корпус 3
	Проч. объекты
	1-ый год
	2-ой год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Земляные работы
	т.м3
	367,8
	85,8
	57,2
	44
	180,7
	143,7
	37

	2
	Фундаменты из монолит жб
	т.м3
	20,8
	4,9
	3,2
	2,5
	10,2
	8,1
	2,1

	3
	Монтаж сборных ж.б. конструкций
	т.м3
	30,4
	7,1
	4,7
	3,6
	14,9
	11,9
	3,1

	4
	Заполнение оконных и дверных проемов
	т.м2
	51,2
	11,9
	8
	6,1
	25,1
	20
	5,1

	5
	Устройство полов
	т.м2
	239,9
	56
	37,3
	28,7
	117,9
	93,7
	24,1

	6
	Остекление 
	т.м2
	24
	5,6
	3,7
	2,9
	11,8
	9,4
	2,4

	7
	Устройство кровли трехслойной
	т.м2
	111,9
	26,1
	17,4
	13,4
	55
	43,7
	11,3

	8
	Штукатурные и облицовочные работы
	т.м2
	166,3
	38,8
	25,9
	19,9
	81,7
	65
	16,7

	9
	Сантехнические работы (внутренние)
	т.грн.
	3837,6
	895,8
	597,2
	458,9
	1885,7
	1499,6
	386

	10
	Электротехнические работы (внутренние)
	т.грн.
	1998,8
	466,6
	311,1
	239
	982,1
	781,1
	201,1




Исходные данные для расчета приняты согласно таблицы 2, в которой приведено распределение объемов СМР по кварталам строительства комплекса в тыс. грн.

	Собщ. = 31980 тыс. грн.,	в том числе:
	С1 года = 20096 тыс. грн.;
	С2 года = 11884 тыс. грн.,	в том числе по объектам:
	Ск-с №1 = 7465тыс. грн., в том числе по годам:
	Ск-с №1, 1-ый год = 4255 тыс. грн.
	Ск-с №1, 2-ой год = 3210 тыс. грн.
	Ск-с №2 = 4977 тыс. грн., в том числе по годам:
	Ск-с №2, 1-ый год = 1891 тыс. грн.
	Ск-с №2, 2-ой год = 3086 тыс. грн. 
      Ск-с №3 = 3824 тыс. грн., в том числе по годам:
	Ск-с №3, 1-ый год = 1453 тыс. грн.
	Ск-с №3, 2-ой год = 2371 тыс. грн.
            Спрочих работ = 15714 тыс. грн.,	в том числе по годам:
	Спрочих объектов и работ, 1-ый год = 12497 тыс. грн.
	Спрочих объектов и работ, 2-ой год = 3217 тыс. грн.











Расчет потребности в строительных конструкциях,
материалах и изделиях
Расчет необходимых материально-технических ресурсов по сокращенной номенклатуре производится по исходным данным предыдущего расчета и нормам расхода основных материалов, конструкций и полуфабрикатов на 1 млн. грн. СМР. Результаты расчета заносятся в табл. 5.


Таблица 5   Ведомость потребности в строительных
материалах, конструкциях и изделиях

	№ пп
	Наименование конструкций, материалов и полуфабрикатов
	Ед. изм.
	Всего по комп-лексу
	Объем СМР
в т.ч. по отд. зд.
	По периодам строительства

	
	
	
	
	Корпус 1
	Корпус 2
	Корпус 3
	Проч. объекты
	1-ый год
	2-ой год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Сборные ж.б. конструкции
	м3
	20787
	4852,3
	3235,1
	2485,6
	10214,1
	8123,1
	2091,1

	2
	Монолитный бетон и ж.б.
	м3
	23985
	5598,8
	3732,8
	2868
	11785,5
	937,28
	2412,8

	3
	Сталь класса А І
	т
	11193
	2612,8
	1742
	1338,4
	5499,9
	4374
	1126

	4
	Растворы разные
	м3
	36777
	8584,8
	5723,6
	4397,6
	18071,1
	14371,6
	3699,6

	5
	Дверные блоки
	м2
	15830,1
	3695,2
	2463,6
	1892,9
	7778,4
	61,86
	1592,4

	6
	Оконные блоки
	м2
	35337,9
	8248,8
	5499,6
	4225,5
	17364
	13809,2
	3554,8

	7
	Кирпич
	т.шт.
	5596,5
	1306,4
	871
	669,2
	2750
	2887
	563

	8
	Стекло
	м2
	31180,5
	7278,4
	4852,6
	3728,4
	15321,2
	12184,6
	3136,6

	9
	Рубероид
	т. м2
	511,7
	119,4
	79,6
	61,2
	251,4
	200
	51,5

	10
	Трубы 
(сантехнич.)
	  тн
	1439,1
	335,9
	224
	172,1
	707,1
	562,4
	144,8

	11
	Битум
	  тн
	527,7
	123,2
	82,1
	63,1
	259,3
	206,2
	53,1

	12
	Сталь сортовая (прокат)
	  т.н
	1726,9
	403,1
	268,8
	206,5
	848,6
	674,8
	173,7



















Расчет потребности в строительных конструкциях,
материалах и изделиях
Определение потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по строительству комплекса выполняется на основании приведенной выше сметной стоимости СМР по годам строительства (С1г. и С2г.) и нормативных показателей потребности в строительных машинах и механизмах на 1 млн. грн. годовой стоимости строительства. Результаты расчета сводятся в таблицу 6.



Таблица 6   Ведомость потребности в основных
строительных машинах и автотранспорте


	№ пп
	Наименование машин и механизмов
	Ед. измер.
	Расчетная потребность

	
	
	
	Всего по комплексу
	Распределение по годам строительства

	
	
	
	
	1-ый год
	2-ой год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Экскаваторы одноковшовые емк. до 0,35 м3 
свыше 0,35 м3
	
шт.
шт.
	
2
3
	
1
2
	
1
1

	2
	Бульдозеры
	шт.
	7
	4
	3

	3
	Автогрейдеры
	шт.
	6
	4
	2

	4
	Краны: гусеничные
	шт.
	8
	5
	3

	
	пневмоколесные
	шт.
	7
	4
	3

	
	башенные
	шт.
	15
	9
	6

	5
	Подъемники строительные
	шт.
	4
	2
	2

	6
	Бетоносмесительные установки
	шт.
	5
	3
	2

	7
	Растворосмесительные установки
	шт.
	4
	2
	2

	8
	Штукатурные станции
	шт.
	8
	5
	3

	9
	Сварочные агрегаты
	шт.
	8
	5
	3

	10
	Автотранспорт бортовой
	шт.
	15
	9
	6

	11
	Автотранспорт самосвальный
	шт.
	121
	76
	45





















Расчет затрат электроэнергии и воды на строительство комплексад ()ьства ()механизмах на 1 млн. грн. годовой стоимости строительства основ

Определение требуемого количества воды и электроэнергии для строительства комплекса выполняются по укрупненным показателям.
Потребное количество воды определяется по формуле:

		,		
где:	Qобщ – общая потребность воды, литров/секунду;
	qн – нормативный показатель расхода воды, литр/сек.;
	Сmax – наибольший годовой объем строительно-монтажных работ по календарному плану (табл. 2), млн. грн.;
	Qпож – норма расхода воды на противопожарные нужды,  литр/сек.


 л/сек


Расчет требуемой мощности электроснабжения

Расчет мощности временного электроснабжения строительства комплекса выполняется по формуле:

		,			(2.6)
где:	Р – требуемая мощность силовых потребителей в период строительства комплекса, кВ.А;
	рн – нормативный показатель мощности силовых потребителей в расчете на 1 млн.грн. СМР, кВ.А;
	Сmax – наибольший годовой объем строительно-монтажных работ по календарному плану (табл. 2), млн. грн.


 кВ.А
















	График распределения капвложений по кварталам, тыс. грн.
	




	
	
	
	
	

	График распределения стоимости СМР по кварталам: тыс. грн.
	




	
	
	
	
	

	График потребности в рабочих по кварталам строительства, чел.
	




	
	
	
	
	

	Итого с нарастающим итогом



%
	2978
2967

8
9
	8827
8710

23
27
	15064
14872

40
46
	22563
20096
60
63
	31910
27726

85
87
	37713
31986

100
100

























































Определение потребности в кадрах строителей
Определение потребности  в основных в квалификационных рабочих кадрах производится на основе объемов СМР по периодам строительства (годам, кварталам,      месяцам и т.д.) и средней нормативной выработки одного рабочего в год (Приложение 6).
При расчете на первый год строительства нормативную выработку необходимо принимать из Приложение 6, а на последующие годы- выработку повышать на 5%. Результаты расчета сводятся в таблицу 6.


Таблица 7   Ведомость потребности в квалифицированных рабочих
кадрах строителей 


	№
ПП
	Наименование объектов строительства
	Стоимость СМР, тыс. грн.
	
Выработка одного рабочего в год, тыс. грн.
	Количество рабочих

	
	
	Годы строительства
	
	Годы строительства

	
	
	1-ый год
	2-ой год
	
	1-ый год
	2-ой год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Временные здания и сооружения
	570

	
	45

	13
	


	2
	Возведение основных производственных корпусов
	26242
	18180
	125
	210
	146

	3
	То же, вспомогательных корпусов
	5347
	1815
	130
	42
	19

	4
	Строительство автодорог
	1740
	435
	75
	24
	6

	5
	То же, инженерные сети
	1528
	
	110
	14
	

	6
	Благоустройство и озеленение
	324
	530
	150
	3
	4
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