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НАЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТЫВАЕМОЙ МАШИНЫ, ПЕРЕЧЕНЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИИ, ВНЕСЕННЫХ В МАШИНУ ПО СРАВНЕНИЮ С ОБРАЗЦОМ, ИСПЫТАННЫМ РАНЕЕ


Фреза с выдвижной автоматически отклоняющейся секцией ФА-0,76 предназначена для сплошной обработки почвы и уничтожения сорняков в приствольной зоне садов.
Машина может работать на участках засаженных деревьями имеющими низкий и высокий штамб, где расстояние между рядами обеспечивает беспрепятственное прохождение трактора.
Фреза агрегатируется с тракторами класса 14-20 кН.
Основными узлами фрезы ФА-0,76 являются:
Рама, механизм передач, ротор, устройство выдвижения.
Рама представляет собой шарнирный четырехзвенник, выполненный из круглых труб и служит для размещения на ней всех узлов фрезы.
Механизм передачи служит для передачи вращения от вала отбора мощности трактора к ротору фрезы и состоит из карданного вала, конического редуктора, предохранительной муфты, промежуточного карданного вала.
Устройство выдвижения рабочей секции гидравлическое. Оно включает в себя масляный бак, гидроцилиндр, масляный насос, гидравлический распределитель, маслопроводы, систему рычагов. Масляный насос встроен в редуктор и получает привод через цепную передачу от входного вала редуктора. Гидравлический распределитель приводится в действие щупом через систему рычагов. Гидроцилиндр управляется гидравлическим распределителем фрезы.
Ротор представляет собой толстостенную трубу с приваренными к ней фланцами к которым крепятся при помощи болтов и гаек «Г»-образные ножи. 
В конструкцию фрезы ФА-0,76, образца 1981 года, внесены следующие изменения:
1. Установлено ограждение вилки карданного вала, закрепленной на валу редуктора.
2. На левом конце несущей трубы рама установлена опора для установки фрезы в стационарном положении.
3. Сварные цепи, удерживающие кожухи карданных валов от вращения заменены металлическим тросом толщиной 3 мм.
4. В левой части кожуха ротора вместо болта установлена защелка с пружиной для закрепления кожуха в рабочем положении.
5. Изменена конструкция фиксации от осевого смещения вилки карданного вала, закрепленной на входном валу редуктора. Стопорный болт входит в углубление в валу редуктора.

Описание технологического процесса, выполняемого машиной, и организация работ согласно руководству по эксплуатации.

Технологический процесс, выполняемый фрезой с выдвижной автоматически отклоняющейся секцией ФА-0,76, протекает следующим образом.
Перед началом работы механизатор останавливает агрегат так, чтобы правый конец щупа фрезы был напротив первого дерева обрабатываемого ряда, опускает фрезу, установив рычаг гидрораспределителя трактора в плавающее положение, включает вал отбора мощности и начинает движение.
При соприкосновении щупа фрезы с деревом отклоняющее устройство отводит фрезу влево. После обхождения дерева фреза возвращается в первоначальное положение (вправо).
В конце ряда механизатор отключает ВОМ трактора и поднимает фрезу.
Во время работы механизатор следит за тем, чтобы щуп фрезы касался деревьев изогнутым участком.


Таблица операций к сетевому графику проведения испытаний 
	шифр
	Наименование операции
	Количество
испытателей
	Продолжи-
тельность
в рабочих днях
	Сроки

	
	
	
	
	начало
	Конец

	00-01
	Изучение технической документации
	2
	2
	13.04
	14.04

	00-02
	Оформление заявки и фотографирование 
	1
	1
	15.04
	16.04

	01-02
	Приемка образца на испытания
	1
	2
	15.04
	16.04

	02-03
	Фотографирование
	1
	1
	20.04
	20.04

	03-04
	Фиктивная работа
	0
	0
	-
	-

	02-04
	Проведение первичной технической экспертизы
	2
	6
	17.04
	22.04

	04-05
	Проведение лабораторных испытаний
	5
	6
	23.04
	28.04

	05-06
	Лабораторная проверка, подготовка и доставка опытного образца в хозяйство
	2
	5
	29.04
	03.05

	05-14
	Обработка результатов лабораторных испытаний
	2
	4
	29.04
	02.05

	04-14
	Размножение фотоснимков 
	1
	2
	26.05
	27.05

	06-07
	Выезд испытателей в хозяйство и подготовка образца к испытаниям
	2
	3
	03.05
	05.05

	07-09
	Проведение хозяйственных испытаний
	2
	8
	05.05
	12.05

	07-08
	Испытание на надежность
	2
	8
	05.05
	12.05

	08-09
	Фиктивная работа
	0
	0
	-
	-

	09-10
	Доставка образца в отдел испытаний
	2
	2
	13.05
	14.05

	10-11
	Энергетическая оценка опытного образца 
	2
	2
	15.05
	16.05

	11-13
	Обработка результатов энергетической оценки
	1
	2
	17.05
	18.05

	11-14
	Проведение заключительной технической экспертизы
	2
	11
	17.05
	27.05

	07-12
	Оценка условий труда
	1
	3
	24.05
	26.05

	09-13
	Обработка результатов хозяйственных испытаний
	2
	8
	13.05
	20.05

	09-12
	Обработка результатов испытаний на надежность
	1
	4
	13.05
	16.05

	12-14
	Обработка результатов оценки условий труда
	1
	1
	27.05
	27.05

	13-14
	Расчет экономической эффективности
	1
	3
	28.05
	30.05

	14-15
	Обработка результатов испытаний на надежность
	1
	4
	30.05
	02.06

	15-16
	Оформление протокола  ведомственных испытаний
	2
	8
	02.06
	11.06

	16-17
	Согласование протокола с отделом испытаний
	1
	2
	12.06
	13.06

	17-18
	Согласование с конструкторским отделом
	1
	2
	16.06
	17.06

	18-19
	Согласование с руководством
	1
	1
	18.06
	18.06

	19-20
	Утверждение протокола  с главным конструктором
	1
	2
	19.06
	20.06

	20-21
	Размножение протокола ведомственных испытаний
	2
	6
	23.06
	27.06

	21-22
	Согласование протокола с ВИСХОМ и утверждение в НРБ
	1
	8
	30.06
	09.07

	22-23
	Рассылка протокола заинтересованным организациям
	1
	1
	10.07
	10.07
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