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                                         1. Анализ ОПР
                                   1.1 План первого этажа М 1:200






                                           1.2 Поперечный разрез М 1:200







                                           1.3 Экспликация помещений



                  









                                          2. Принятые строительные конструкции
       
В данной работе для определения объёмов строительно-монтажных работ приняты следующие строительные конструкции и изделия:

1. Фундаменты - сборные железобетонные. 
  Фундаментные плиты размерами: 
              ФП 1200*300*2400;
              ФП 1200*300*1200;
  Фундаментные блоки размерами:
              ФБ 500*600*2400;
              ФБ 500*600*1200;        
              ФБ 500*600*900 мм.

2. Стены – кирпичные.
      Толщина наружных стен - 510мм, внутренних- 380мм, перегородок- 120мм. 
      Утеплитель - пенополистирол.


3. Оконные проемы: пластиковые ПВХ

4. Дверные проемы: наружные металлические, внутренние деревянные:         глухие и с остеклением

5. Плиты перекрытий и покрытия - сборные железобетонные.        
               ПК 6000*1500*220 мм,
               ПК 3300*1500*220 мм,

6. Кровля – скатная, с покрытием кровельной сталью.

7. Покрытие полов - линолеум, в туалетах - керамическая плитка.


8. Отделка, инженерное оборудование - по паспорту.	






2.1 Спецификация сборных железобетонных элементов

	N, п/п
	Наименование элементов
	Эскиз
	Объем бет. в 1 1 эл-те, м3
	Вес 1 элемента, т
	Кол-во
	Общий объем бетона, м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Фундаментные плиты 
ФП 1200-300-2400
	

	0,85
	2,08
	65
	55,25

	2
	Фундаментные плиты 
ФП 1200-300-1200
	

	0,43
	1,05
	2
	0,86

	3
	Фундаментные блоки
ФБ 500-600-2400
	

	0,72
	1,75
	240
	172,8

	4
	Фундаментные блоки
ФБ 500-600-1200
	

	0,36
	0,88
	40
	14,4

	5
	Фундаментные блоки
ФБ 500-600-900
	

	0,27
	0,66
	52
	14,04

	6
	Плиты перекрытия
ПК 6000*1500*220
	

	1,98
	4,85
	190
	376,2

	7
	Плиты перекрытия
ПК 3300*1500*220
	

	1,1
	2,7
	30
	33,0



















                                  3.  Определение  объема котлована
                                         3.1  План и разрез котлована





                                        3.2 Сечение фундаментов М 1:50






                                                 









     4.Ведомость потребности в основных строительных материалах

	N,
п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество
	

	1
	Фундаментные плиты
	М3
	56,11
	


	2
	Фундаментные блоки
	М3
	201,24
	


	3
	Плиты перекрытий
	М3
	409,2
	


	4
	Кирпич
	М3
	1062,76
	


	5
	Линолеум
	М2
	1540,8
	


	6
	Керамическая плитка
	М2
	79,2
	





5. Разработка календарного плана
Календарный план в строительстве - документ по планированию, в котором на основе объемов строительно-монтажных работ и принятых организационных и технологических решений определяют последовательность и сроки осуществления строительства.
Календарный план является основным документом в составе проекта организации строительства и проекта производства работ.
В соответствии с календарным планом строительства, разрабатывается календарный план обеспечения, график потребности в рабочих кадрах и материально-технических ресурсах.
Структура, состав и степень детализации основных данных календарного плана зависит от назначения документации, в состав которых входит календарный план, и определяется периодами работ, которому он посвящен, уровням руководства, для которого предназначен и временем когда он разрабатывается.
Основным параметром, определяющим весь остальной состав календарного плана, является период времени, на который он разрабатывается. В календарный план строительства, входящим в состав проекта организации строительства, таким периодом является год, квартал, месяц, декада, неделя, день.
В календарных планах выполнения работ в составе технологической карты в зависимости от объемов и продолжительности работ, этот период является день, смена и час.



	                     5.1  Определение номенклатуры и объемов работ.

	N п/п
	
Виды работ

	Правила подсчета,
эскизы, формулы
	Ед. изм.
по СНиП
	Кол-во
	Таблица, СНиП

	
1. Земляные работы


	
1
	Планировка площади
строительства
	К габаритам здания добавлены 10 м с каждой стороны
(33,62+20)*(12,8+20)= 1698,6

	
1000 м2
	
   1,7
	СНиП IV-2-82.
Прил.т.1
табл.1-116

	
2
	Разработка и перемещение грунта бульдозером
	Плодородный слой снимается
на 20 см
1698,6*0,2= 351,7

	
1000 м3
	
  0,35
	табл.1-29 п.1

	
3
	
Разработка котлована экскаватором
	Сумма верхней и нижней площадей поверхности котлована делится пополам и умножается на высоту

	
1000 м3
	
  1,28
	

	
4
	Подчистка грунта вручную
	7% от объема разработки экскаватором
1275,5*0,07= 89,3

	
100 м3
	
   0,9
	табл.1-79 п.1

	
5
	
Обратная засыпка котлована
	Vобр.к.=(0,55+1,55)/2kр.о.*Р*Н
Длина = 35+(1,92+0,92)/2= 31,4 м
Ширина = 14+1,42= 15,82
Р= (31,4+15,82)*2=94,4
Vобр.к.=(0,55+1,55)/2*1,05*94,4*2,4=184,9

	

1000 м3
	

 0,185
	табл.1-29 п.1

	
2. Основания фундаментов


	6
	Монтаж фундаментных плит
ФП 1200*300*2400
	
      По чертежам раскладки
      фундаментов
	100 шт.
	0,65
	табл.7-1

	7
	Монтаж фундаментных плит
ФП 1200*300*1200
	
	100 шт.
	0,02
	табл.7-1

	9
	Монтаж фундаментных блоков
ФБ 500*600*2400
	
	100 шт.
	2,4
	табл.7-1

	10
	Монтаж фундаментных блоков
ФБ 500*600*900
	
	100 шт.
	0,52
	табл.7-1

	11
	Монтаж фундаментных блоков
ФБ 500*600*1200
	
	100 шт.
	0,4
	табл.7-1

	12
	Устройство монолитных фундаментов
	Равен объему монолитных участков
	
100 м3
	0,022
	табл.6-1










	
3. Конструкции подземных помещений


	13
	Устройство гидроизоляции
      а) горизонтальной

     
      б) вертикальной
	

Определяется умножением толщины фундаментов на их периметр
0,5*177,48= 88,74
Определяется умножением высоты изолируемых стен на их периметр
2,4*363= 872

	  

100 м2


100 м2
	

   0,9


  8,72
	

табл.8-4



табл.8-4


	17
	Штукатурка цоколя
	Определяется умножением высоты цоколя на его длину по периметру здания
1,2*51,12= 61,34
	100 м2
	0,61
	
табл.15-151


	
4. Стены

	18
	Кирпичная кладка наружных стен
	Определяется умножением площади стен, за вычетом проемов, на проектную толщину

	м3
	556,35
	табл.8-5


	19
	Кирпичная кладка внутренних стен
	См. п. 18

	м3
	494,25
	
табл.8-5


	20
	Устройство кирпичных перегородок, толщиной 120 мм

	Определяется умножением длины перегородок на их высоту
94,3*2,58*5 = 1216

	100 м2
	12,16
	табл.8-5

	21
	Устройство ж/б перемычек
	По проекту
	100 шт.
	1,3
	

	22
	Установка вентиляционных блоков

	По проекту
	100 шт.
	0,04
	табл.7-49

	
5. Лестницы


	23
	Монтаж лестничных площадок

	По проекту
	100 шт.
	  0,18
	табл.7-41

	24
	Монтаж лестничных маршей

	
	100 шт.
	  0,18
	табл.7-41

	25
	Установка на лестничных маршах и площадках металлических ограждений
	По проекту
	т
	  0,62
	табл.9-17

	
6. Устройство подоконных досок


	26
	Укладка подоконных досок
	По проекту
	100 шт.
	1,1
	










	7. Перекрытия и покрытия


	26
	Монтаж плит перекрытия
ПК 6000*1500*220

ПК 3300*1500*220
ПК 7000*1500*220
	По чертежам плит перекрытий

	100 шт.
	

  1,9

  0,3
  0,1
	табл.7-39

	
8. Плиты лоджий, балконов и др.


	27
	Устройство экранов ограждений

	По проекту
	100 шт.
	0,3
	табл.7-47

	28
	Гидроизоляция по балконам
	Определяется умножением длины балкона на его вынос
(3,3*1,5*30)+(7*1,6*10)= 149

	100 м2
	1,49
	табл.11-3

	29
	Устройство цементной стяжки
	Определяется умножением длины балкона на его вынос

	100 м2
	1,49
	табл.11-8

	
9. Заполнение проемов


	30
	Заполнение оконных проемов

	Деревянные и металлические оконные и дверные блоки измеряются умножением ширины на их высоту по наружному  обводу коробок
	100 м2
	1,35
	табл.10-13

	31
	Заполнение дверных проемов

	
	100 м2
	2,83
	табл.10-13

	32
	Заполнение балконных проемов

	
	100 м2
	1,89
	табл.10-22

	
10. Устройство кровли


	33
	Устройство пароизоляции

	Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия 
	100 м2
	3,91
	табл.12-9

	34
	Устройство плиточного утеплителя

	
	100 м2
	3,91
	табл.12-9

	35
	Отделка кровельной сталью
	Умножение горизонтальной проекции крыши на коэффициент уклона 1:4
= 3,91*1,118=4,37
	100 м2
	4,37
	табл.12-1

	36
	Устройство деревянных конструкций кровли
	Рассчитывается по площади скатов
	100 м2
	4,37
	

	
11. Полы


	36
	Устройство оснований

	Fосн= Fпола
	100 м2
	16,2
	табл.11-8

	37
	Гидроизоляция полов

	Fгидр = Fпола
	100 м2
	16,2
	табл.11-9

	38
	Тепло- и звукоизоляция плитная

	Fзвукоизол = Fпола
	100 м2
	16,2
	табл.11-7

	39
	Покрытие полов
а) керамическая плитка

б) линолеум

	Определяется площадью между внутренними стенами или перегородками
	100 м2
	
    0,8

 15,4
	табл.11-20


	
12. Внутренняя отделка


	40
	Отделка поверхностей под окраску
а) стен

б) потолков

	По фактической площади отделки стен, перегородок, колонн, балок и других конструкций
	100 м2
	


   38,0

   16,2
	табл.15-59

	41
	Штукатурка внутренних поверхностей
а) стен
б) оконных и дверных откосов

	
	100 м2
	


   38,0

   1,63
	табл.15-56

	42
	Окраска стен
	Исчисляется без вычета проемов

	100 м2
	40,2
	табл.15-152

	43
	Масляная окраска
а) оконных заполнений

б) дверных заполнений

	Вычисляется с учетом коэффициентов 
для окон  - 2,8 ; для дверей – 2,4
	100 м2
	
   5,32

   5,26
	табл.15-159

	44
	Остекление окон и дверей
	Определяется по наружному обводу коробок

	100 м2
	
   6,07
	

	
13. Разные работы


	45
	Устройство основания под отмостку

	Vотм=Fотм*h
107,21*0,05 =5,36
	м3
	5,36
	табл.11-1

	46
	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью

	
	100 м2
	1,07
	табл.11-13



Расчет объема кирпичной кладки:
Объем кирпичной кладки по оси А: (0,51*32,6*16,5)-(0,51*112,5) = 216,9 м3
Объем кирпичной кладки по оси В: (0,38*32,6*13,9)- (0,38*115,5) = 128,3 м3
Объем кирпичной кладки по оси С: (0,51*32,6*16,5)- (0,51*81,3) = 232,9 м3
Объем кирпичной кладки по оси 1: (0,51*12,78*16,5)- (0,51*34,8) = 89,8 м3
Объем кирпичной кладки по оси 2: (0,38*11,76*13,9)- (0,38*10,5) = 58,1 м3
Объем кирпичной кладки по оси 3: (0,38*11,76*13,9)- (0,38*12,6) = 57,3 м3
Объем кирпичной кладки по оси 4: (0,38*11,76*13,9) = 62,1 м3
Объем кирпичной кладки по оси 5: (0,38*11,76*13,9)- (0,38*12,6) = 57,3 м3
Объем кирпичной кладки по оси 6: (0,38*11,76*13,9)- (0,38*10,5) = 58,1 м3
Объем кирпичной кладки по оси 7: (0,51*12,78*16,5)- (0,51*34,8) = 89,8 м3
    5.2 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени

	N
п/п
	Виды работ
	Объем работ
	Трудоемкость работ
	Затраты машинного времени
	

	
	
	
Ед.изм.

	
Кол-во
	Норма на ед. в чел.
часах
	На весь объем
	Норма на ед. в чел.
часах
	На весь объем
	

	
	
	
	
	
	Чел-
час
	Чел-
дн
	
	Маш-час
	Маш-дн
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1. Земляные работы

	1
	Планировка площади строительства
	
1000 м2

	1,7
	-
	-
	-
	0,33
	0,56
	0,07
	[bookmark: _Toc62377799]§ Е2-1-36

	2
	Разработка котлована экскаватором
	
100 м3

	12,8
	-
	-
	-
	4,5
	57,6
	7,2
	[bookmark: PO0000227][bookmark: _Toc62377771]§ Е2-1-8

	3
	Подчистка грунта 
вручную
	
1  м3

	51,7
	1,5
	77,55
	   9,69
	-
	-
	-
	§ Е2-1-47

	4
	Обратная засыпка 
котлована
	
1 м3

	245
	0,81
	198,45
	24,8
	-
	-
	-
	§ Е2-1-58

	
	Итого:
	
	
	34,49*1,5=51,74
	7,27
	

	
	2. Основания фундаментов

	5
	Монтаж фундаментных плит
ФП 1200*300*2400
	
шт.


	65
	0,78
	50,7
	6,33
	0,26
	 16,9
	2,11
	[bookmark: _Toc497987984]§ Е4-1-1

	6
	Монтаж фундаментных плит
ФП 1200*300*1200
	шт.
	2
	0,63
	1,26
	0,16
	0,21
	0,42
	0,05
	§ Е4-1-1

	7
	Монтаж фундаментных блоков
ФБ 500*600*2400
	
шт.


	240
	0,78
	187,2
	23,4
	0,26
	62,4
	7,8
	§ Е4-1-1

	8
	Монтаж фундаментных блоков
ФБ 500*600*900
	
шт.


	52
	0,45
	23,4
	2,925
	0,15
	7,8
	0,975
	§ Е4-1-1

	9
	Монтаж фундаментных блоков
ФБ 500*600*1200
	
шт.


	40
	0,45
	18
	2,25
	0,15
	6
	0,75
	§ Е4-1-1

	10
	Устройство монолитных фундаментов
	
1  м3


	2
	2,2
	4,4
	0,55
	-
	-
	-
	§ Е4-1-53

	
	Итого:
	
	
	35,615*1,5=53,423
	11,69
	




	
	3. Конструкции подземных помещений

	11
	Устройство гидроизоляции
      а) горизонтальной
     
      б) вертикальной
	100 м2
	

0,9

8,72
	

8,3

10
	

7,47

87,2
	

0,94

10,9
	-
	-
	-
	§ Е3-2

	12
	Штукатурка цоколя
	100 м2
	0,61
	10,5
	6,405
	0,80
	-
	-
	-
	 Е8-1-2


	

	Итого:
	
	
	12,64*1,5=18,96
	-
	

	

	4. Стены

	13
	Кирпичная кладка наружных стен
	1 м3
	475,5
	3,2
	1521,6
	190,2
	-
	-
	-
	
§ Е3-3


	14
	Кирпичная кладка внутренних стен
	1 м3
	413,4
	3,2
	1322,9
	165,36
	-
	-
	-
	
§ Е3-3


	15
	Устройство кирпичных перегородок, толщиной 120 мм
	1 м2
	1216
	0,8
	972,8
	121,6
	-
	-
	-
	
§ Е3-12


	16
	Установка вентиляционных блоков

	1блок
	4
	1,5
	6
	0,75
	0,38
	1,52
	0,19
	
§ Е4-1-14

	16
	Устройство ж/б перемычек
	1 проем
	130
	0,45
	58,5
	7,3
	0,15
	19,5
	2,4
	
§ Е3-16

	

	Итого:
	
	
	485,21*1,5=727,82
	2,59
	

	

	5. Лестницы

	17
	Монтаж лестничных площадок
	1 элемент
	18
	0,92
	16,56
	2,07
	0,23
	4,14
	0,518
	§ Е4-1-10


	18
	Монтаж лестничных маршей
	1 элемент
	18
	0,92
	16,56
	2,07
	0,23
	4,14
	0,518
	§ Е4-1-10


	

19
	Установка на лестничных маршах и площадках металлических ограждений
	1 м
	30,8
	-
	-
	-
	0,37
	11,4
	1,425
	
§ Е4-1-11


	

	Итого:
	
	
	4,14*1,5=6,21
	2,46
	






	

	6. Устройство подоконных досок

	20
	Укладка подоконных досок
	1 элемент
	55
	0,4
	22
	2,75
	-
	-
	-
	

	

	Итого:
	
	
	2,75*1,5=4,125
	-
	

	

	7. Перекрытия и покрытия

	21
	Монтаж плит перекрытия
ПК 6000*1500*220

ПК 3300*1500*220

	
1 шт.

	

190

30
	

0,72

0,72
	

136,8

21,6
	

  17,1

   2,7
	

0,18

0,18
	

34,2

  5,4
	

4,275

0,675
	
§ Е4-1-7




	

	Итого:
	
	
	19,8*1,5=29,7
	4,95
	

	

	8. Плиты лоджий

	22
	Устройство экранов ограждений

	1 элемент
	30
	0,48
	14,4
	1,8
	0,16
	4,8
	0,6
	
§ Е4-1-9

	23
	Гидроизоляция по балконам
	100 м2
	1,49
	6
	8,94
	1,12
	-
	-
	-
	
 Е11-37

	24
	Устройство цементной стяжки
	100 м2
	1,49
	23,0
	34,27
	4,28
	-
	-
	-
	§ Е19-43

	

	Итого:
	
	
	7,2*1,5=10,8
	0,6
	

	

	9. Заполнение проемов

	26
	Заполнение оконных проемов
	100 м2
	1,35
	20
	    27
	3,38
	10
	13,5
	1,688
	
§ Е6-13


	27
	Заполнение дверных проемов
	100 м2
	2,83
	18
	42,84
	5,36
	9
	25,47
	3,184
	
§ Е6-13

	28
	Заполнение балконных проемов
	100 м2
	1,89
	16
	30,24
	3,78
	8
	15,12
	1,89
	§ Е6-13


	

	Итого:
	
	
	12,52*1,5=18,78
	6,76
	

	

	10. Устройство кровли

	29
	Устройство пароизоляции
	100 м2
	3,91
	6,7
	26,197
	3,28
	-
	-
	-
	



	30
	Устройство плитного утеплителя
	1 м2
	391
	0,36
	140,76
	17,6
	-
	-
	-
	
 Е11-41




	31
	Отделка кровельной сталью
	1 м2
	457
	0,36
	164,52
	20,57
	-
	-
	-
	
§ Е7-6

	32
	Устройство деревянных конструкций кровли
	100 м2
	4,37
	29,2
	127,6
	15,9
	
	
	
	

	

	Итого:
	
	
	57,4*1,5=86,1
	-
	

	

	11. Полы

	32
	Устройство оснований

	100 м2
	16,2
	11,5
	186,3
	23,29
	-
	-
	-
	
§ Е19-38

	33
	Гидроизоляция полов
	100 м2
	16,2
	1,8
	29,16
	3,65
	-
	-
	-
	



	34
	Тепло- и звукоизоляция плитная
	1 м2
	1620
	0,36
	583,2
	72,9
	-
	-
	-
	
 Е11-41

	35
	Покрытие полов
а) керамическая плитка

б) линолеум
	1 м2
	
79,2

1540,8
	

  0,59

  0,15
	

46,728

231,12
	

  5,84

 28,89
	

-

-
	

-

-
	

-

-
	§ Е19-19
§ Е19-13

	

	Итого:
	
	
	134,57*1,5=201,86
	-
	

	

	12. Внутренняя отделка

	36
	Отделка поверхностей под окраску
а) стен

б) потолков
	100 м2
	
38,0

9,8
	
70,5

89,0
	

  2679

 872,2
	

334,88

109,03
	

-

-
	

-

-
	

-

-
	






	37
	Штукатурка внутренних поверхностей
а) стен
б) оконных и дверных откосов
	


100 м2

1 м2
	


38,0

163
	


49,5
 
2,0

	


  1881

  326
	


235,13

 40,75
	


-

-
	


-

-
	


-

-
	
[bookmark: _Toc62475614][bookmark: _Toc62475667]§ Е8-1-2





	38
	Окраска стен
	100 м2
	40,2
	26,4
	1061,3
	132,66
	-
	-
	-
	[bookmark: _Toc62475629][bookmark: _Toc62475682]§ Е8-1-15

	

	Итого:
	
	
	852,45*1,5=1278,68
	-
	










	

	13. Разные работы

	41
	Устройство основания под отмостку
	100 м2
	1,07
	4,3
	4,601
	0,58
	-
	-
	-
	§ Е17-33

	42
	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью
	100 м2
	1,07
	4,6
	4,922
	0,62
	-
	-
	-
	§ Е17-34

	

	Итого:
	
	
	                                      1,2*1,5=1,8
	-
	






Итого: Qсмр=2490 чел-дн

	


	Трудоемкость работ, не включенных в номенклатуру
	
	
	




	43
	Общие неучтенные работы
	20% от Qсмр
	498
	


	44
	Внутриплощадочные 
работы
	5% от Qсмр
	124,5
	



	45
	Сантехнические
Работы
	10% от Qсмр
	249
	



	46
	Электротехнические 
работы
	5% от Qсмр
	124,5
	



	47
	Благоустройство
 территории
	0,5% от Qсмр
	12,45
	



	48
	Сдача объекта
	0,5% от Qсмр
	12,45
	


	        Итого:
	1020,9
	





Общая трудоемкость работ составит:
Qсмр + Qпр = 2490+1020,9=3510,9  чел-дн









5.3 Определение продолжительности строительства здания и количество рабочих

      Нормативная продолжительность строительства, Т, определяется по СНиП 1.04-03-85 и составляет 7 месяцев. Т = 7 * 24 = 168 дней.
     Общее количество людей, необходимых для строительства  N = Qобщ / Т =  3510,9 / 168 = 20,9 = 21 чел. Принимаем 21 человек;   3 бригады: 1- 14 чел; 2 – 4 чел; 3 – 3 чел.   

	№
п\п
	Виды работ
	Трудоемкость
работ,чел-дн
	%
	Кол. рабочих
	Кол. смен
	Продол. в днях

	
1

2


3


4


5

6


7

8

9

10

11

10

11

12


13


14

	
Земляные работы

Устройство фундаментов

Конструкции подземных помещений

Кирпичная кладка стен.

Лестницы

Перекрытия и покрытия

Плиты лоджий

Устройство кровли

Внутренняя отделка

Заполнение проемов

Укладка подоконных 
досок
Полы

Разные работы

Сантехнические работы

Работы электрические

Внутриплощадочные, благоустройство, сдача проекта


	
51,74

53,42


18,96


727,82


6,21

29,7


10,8

86,1

1278,68

18,78

4,13

201,86

1,8

249


124,5


149,4
	
1,5

1,52


0,54


20,73


0,18

0,85


0,3

2,5

36,4

0,54

0,12

5,75

0,05

4,73


2,4


2,84
	
1 бр

1 бр


1 бр


1 бр


1 бр

1 бр


1 бр

1 бр

1 бр

1 бр

1 бр

1 бр

1 бр

2 бр


3 бр


1 бр

	
1

1


1


2


1

1


1

1

2

1

1

1

1

2


2


1
	
4

4


1,5


26


0,5

2,5


1

6,5

46

1,5

0,5

15

0,5

31


21


11





	
	
	3510,9
	100%
	
	
	






                                 6.   Библиографический список

1.  Гаевой А .Ф., Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания/Ленинград. Стройиздат. 1987
2. СНиП IV-2-82 Часть IV глава 2, том 1. Сметные нормы и правила/Госстрой СССР, Москва. Стройиздат. 1985
3.  СНиП IV-2-82 Часть IV глава 2, том 2. Сметные нормы и правила/Госстрой СССР, Москва. Стройиздат. 1983
4. СНиП 1. 04-03-85 Строительный каталог. Часть2. Типовые проекты предприятий, зданий и сооружений/СССР. ЦИТП. 1987
5. ЕНиРы.



 




























[bookmark: _GoBack]


C B A


12 000


6 0006 000


±0.000


+2.780


+3.000


+5.780


+6.000


+8.780


+9.000


+11.780


+12.000


+14.780


+15.000


+17.279






image3.emf



Íîìåð
ïîìå-
ùåíèÿ


Íàèìåíîâàíèå Ïëîùàäü
Ì2


Êàò.
ïîìå-
ùå-
íèÿ


Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé


101 Ñïàëüíÿ 9.64


102 Ñïàëüíÿ 15.93


103 3.15


104 Ïðèõîæàÿ 8.65


105 Ãîñòèííàÿ 20.91


107 Êóõíÿ 10.61


108 ñ/ó 1.53


10.51106 Êóõíÿ


Ñ/ó


109


                                         Èòîãî 323.94


Êîðèäîð 13.89


111 Ñïàëüíÿ 10.58


112 Âàííàÿ 1.8


110 Ãîñòèííàÿ 18.78


113


114


115


Òóàëåò 1.44


Ñïàëüíÿ 14.42


Äåòñêàÿ 11.36








Íîìåð
ïîìå-
ùåíèÿ


Íàèìåíîâàíèå Ïëîùàäü
Ì2


Êàò.
ïîìå-
ùå-
íèÿ


Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé


101 Ñïàëüíÿ 9.64


102 Ñïàëüíÿ 15.93


103 3.15


104 Ïðèõîæàÿ 8.65


105 Ãîñòèííàÿ 20.91


107 Êóõíÿ 10.61


108 ñ/ó 1.53


10.51106 Êóõíÿ


Ñ/ó


109


                                         Èòîãî 323.94


Êîðèäîð 13.89


111 Ñïàëüíÿ 10.58


112 Âàííàÿ 1.8


110 Ãîñòèííàÿ 18.78


113


114


115


Òóàëåò 1.44


Ñïàëüíÿ 14.42


Äåòñêàÿ 11.36






image4.emf



2 400


1 20030
0






image5.emf



1 200


1 20030
0






image6.emf



2 400


500
60


0






image7.emf



1 200


500


60
0






image8.emf



900


500


60
0






image9.emf



6 000


1 50022
0






image10.emf



6 000


1 20022
0






image11.emf



C B A


1


2


3


4


5


6


7


6 000 6 000


12 000


6 
40


0
3 


50
0


6 
40


0
6 


40
0


3 
50


0
6 


40
0


32
 6


00


Ðà
ñê


ëà
äê


à 
ïë


èò
 ï


åð
åê


ðû
ò
èÿ


  
Ì
 1


:2
00


ÏÊ
 6


00
0õ


15
00


õ2
20


ÏÊ
 6


00
0õ


15
00


õ2
20


ÏÊ
 7


00
0õ


16
00


õ2
20


ÏÊ
 7


00
0õ


16
00


õ2
20


ÏÊ
 3


30
0õ


15
00


õ2
20


ÏÊ
 3


30
0õ


15
00


õ2
20


ÏÊ
 3


30
0õ


15
00


õ2
20


ÏÊ
 3


30
0õ


15
00


õ2
20


ÏÊ
 3


30
0õ


15
00


õ2
20


 -
 3


0 
ø
ò
.


ÏÊ
 7


00
0õ


16
00


õ2
20


 -
 1


0 
ø
ò
.


ÏÊ
 6


00
0õ


15
00


õ2
20


 -
 1


80
 ø


ò
.






image12.emf



C


B


A


1 2 3 4 5 6 7


1 2 3 4 5 6 7


C B A


6 
00


0
6 


00
0


12
 0


00


6 400 3 500 6 400 6 400 3 500 6 400


32 600


6 400 3 500 6 400 6 400 3 500 6 400


32 600


200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200


1 000
200


850 850
200


1 000


34 700


36 700


6 0006 000


12 000


1 200


1 200


1 200


1 000
200


730 730
200


1 000


13 860


15 860


2 
40


0


1 
20


0 2 
40


0


Ïîäñ÷åò îáúåìà êîòëîâàíà.


Fí= 34,7*13,86= 480,9


Fâ= 36,7*15,86= 582,1


Vê= (Fí+Fâ)*hê  =   1275,5 ì3


         2






image13.emf



390 120


30
0


60
0


380 120


510


30
0


60
0


1 200


730 470 850 350


1 200


60
0


60
0


À 1


Ñå÷åíèå ôóíäàìåíòîâ






image14.emf



C B A


1


2


3


4


5


6


7


C B A


1


2


3


4


5


6


7


6 
40


0
3 


50
0


6 
40


0
6 


40
0


3 
50


0
6 


40
0


32
 6


00


6 000 6 000


12 000


Ðà
ñê


ëà
äê


à 
ô
óí


äà
ìå


íò
íû


õ 
ïë


èò
 è


 á
ëî


êî
â 


Ì
 1


:2
00


Ô
óí


äà
ìå


íò
íû


å 
áë


îê
è:


Ô
Á 


50
0-


60
0-


24
00


 -
 2


56
 ø


ò
.


Ô
Á 


50
0-


60
0-


90
0 


- 
52


 ø
ò
.


Ô
Á 


50
0-


60
0-


 1
20


0-
 4


4 
ø
ò
.


Ô
óí


äà
ìå


íò
íû


å 
ïë


èò
û:


Ô
Ï 


12
00


-3
00


-2
40


0 
- 


69
 ø


ò
.


Ô
Ï 


12
00


-3
00


-1
20


0 
- 


2 
ø
ò
.






image15.emf



N
,


п/
п


Н
аи


м
ен


ов
ан


ие
ра


бо
т


Тр
уд


ое
м


ко
ст


ь 
в


че
л/


дн
d


Ко
л-


во
ра


бо
чи


х
Ко


л-
во


см
ен


П
ро


до
лж


ит
ел


ьн
ос


т
ь


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Зе
м


ля
ны


е 
ра


бо
ты


О
сн


ов
ан


ия
 и


 ф
ун


да
м


ен
ты


Ко
нс


тр
ук


ци
и 


по
дз


ем
ны


х
по


м
ещ


ен
ий


С
те


ны


Ле
ст


ни
цы


П
ер


ек
ры


ти
я 


и 
по


кр
ы


ти
я


П
ли


ты
 л


од
ж


ий


За
по


лн
ен


ие
 п


ро
ем


ов


Ус
тр


ой
ст


во
 к


ро
вл


и


П
ол


ы


Вн
ут


ре
нн


яя
 о


тд
ел


ка


Ра
зн


ы
е 


ра
бо


ты


С
ан


те
хн


ич
ес


ки
е 


ра
бо


ты


Э
ле


кт
ри


че
ск


ие
 р


аб
от


ы


Вн
ут


ри
по


ст
ро


еч
ны


е 
ра


бо
ты


51
,7


4


53
,4


2


18
,9


6


72
7,


82


6,
21


29
,7


10
,8


18
,7


8


86
,1


20
1,


86


12
78


,6
8


1,
8


24
9


12
4,


5


14
9,


4


35
10


,9
10


0%4,
3


4,
2


4,
73


0,
05


36
,4


5,
752,
5


0,
540,
3


0,
85


0,
18


20
,7


0,
54


1,
521,
5


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 I 
бр


.


 4
   


  I
I б


р.


21
 ч


ел


3 
   


III
 б


р.


 I 
бр


.


1 1 1 2 1 1 1 11 12 1 2 2 1


4 4 1,
5


26 0,
5


2,
5 1 1,
5


6,
5


1546 0,
5


31 21 11


Э
пю


ра
 д


ви
ж


ен
ия


 л
ю


дс
ки


х 
ре


су
рс


ов


Ка
ле


нд
ар


ны
й 


пл
ан


14


4


3


5
10


15
20


25
30


35
40


45
50


55
60


65
70


75
80


85


51015202530 0
Q


 о
бщ


= 
35


10
,9


 ч
ел


-д
н


90
95


10
0


10
5


10
8


14


14


14
14


14
14


14


14
14


14
14


14


14 14 14


14


14


14


14


14


14


14


21
17


14






image1.emf



C B A


1


2


3


4


5


6


7


6 000 6 000


12 000


6 
40


0
3 


50
0


6 
40


0
6 


40
0


3 
50


0
6 


40
0


32
 6


00


4 4


10
1


10
3


10
2


10
4


10
5


10
6


10
7


10
9


11
4


11
5


11
0


11
1


11
2


11
3


10
8


10
1


10
3


10
2


10
4


10
5


10
6


10
7


10
9


11
4


11
5


11
0


11
1


11
2


11
3


10
8






image2.emf

